APSTIRINĀTS

iepirkuma komisijas

2015. gada 29. maija sēdē

protokols Nr.1

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
/Arvis Širaks/
Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 
„Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” izstrāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) 

nolikums.
Rīga, 2015
1. Vispārīga informācija

1.1.  Iepirkuma identifikācijas numurs - VRAA/2015/39/ERAF/MI
1.2. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs)

	Adrese
	Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010

	Reģ. Nr.
	90001733697

	Kontaktpersona
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktora vietnieks Arvis Širaks

	Tālrunis
	29497937

	Fakss
	67079001

	e-pasta adrese
	pasts@vraa.gov.lv 

	Iesniegšanas laiks
	Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30.


1.3.  Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā “Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) (turpmāk tekstā – iepirkums) priekšmets ir saskarnes VISS portālā (VISS tīmekļa vietne https://viss.gov.lv/, kas sniedz piekļuvi VISS un latvija.lv infrastruktūras resursiem un informācijai, kas nodrošina e-pakalpojumu izstrādi un izmantošanu un informācijas sistēmu integrāciju) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datu iegūšanai valsts un pašvaldības iestādēm to funkciju veikšanai, izstrāde.
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 72262000-9 (Programmatūras izstrādes pakalpojumi).
1.3.2. Paredzamā līgumcena – līdz 41 000 EUR (četrdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

1.3.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no vispārīgas vienošanās noslēgšanas ievērojot šādus katras atsevišķas pakalpojuma daļas izpildes termiņus: 
1.3.3.1. Programmatūras izstrāde, ieviešana un nodošana pasūtītājam jāveic līdz 90 (deviņdesmit darba dienās no iepirkuma Līguma noslēgšanas brīža.;

1.3.3.2. Programmatūras izmaiņu pieprasījumu izstrādes pakalpojums tiek sniegts visā Līguma darbības laikā.

1.4. Iepirkuma līguma izpilde tiks finansēta no ERAF projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas sistēmu integrācijas vides izveide” (Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007) līdzekļiem.
1.5. Piedāvājumu iesniegšana
1.5.1. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 10. jūnija plkst.14.00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā, lietvedībā (1.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā, vai, atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

1.6. Piedāvājuma noformēšana

1.6.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „Tulkojums pareizs”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Sertifikācijas dokumentus vai to apliecinātas kopijas var iesniegt arī angļu valodā.

1.6.2. Piedāvājums iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kura(-as) jānorāda:

1.6.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

1.6.2.2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

1.6.2.3. Atzīme „Iepirkumam ” Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) Neatvērt līdz 2015. gada 10. jūnija plkst.14.00.”
1.6.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un apliecinātam, lapām sanumurētām un ar satura rādītāju.

1.6.4. Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras kopija. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.6.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

1.6.6. Piedāvājuma oriģināls ir jāiesniedz rakstiskā dokumenta formā. Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD vai citā elektronisko datu nesējā), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz datu nesēja jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram. 

1.6.7. Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājuma oriģinālam rakstiskā dokumenta formā. 

1.6.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un piedāvājuma elektronisko versiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

1.6.9.  Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā Pretendentam jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

1.6.10.  Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem iepirkuma nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums) ietvertajiem noteikumiem.

1.6.11. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
1.6.12. Pretendents, kurš būs iesniedzis vairākus piedāvājuma variantus, tiks no tālākas vērtēšanas izslēgts.

2. Pretendentu atlases prasības 
2.1. Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un uz to nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktie ierobežojumi Pretendenta dalībai iepirkumā.
2.2. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

2.2.1. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
 izstrādāti vismaz divi ceturtā līmeņa
 elektroniskie pakalpojumi, kuru izstrādē vienā vai atsevišķos projektos kopā ņemot irizmantota šāda programmatūra un tehnoloģijas: ASP.NET Web forms, Javascript, css, JQuery, XSD, XML, WCF, WIF
, Oracle, Ruby on Rails
.
2.2.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā izstrādāta vismaz viena informācijas sistēma ar izstrādes līgumcenu, kura nav mazāka par 100 000 EUR (viens simts tūkstoši eiro).
2.2.3. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz vienas informācijas sistēmas izstrādē veikta lietotāja saskarnes izstrāde, izmantojot lietojamības testēšanu, atbilstoši standarta LVS EN ISO 9241-210:2011 (Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210. daļa: Uz lietotāju orientētie projektēšanas procesi interaktīvajām sistēmām) vai līdzvērtīga standarta prasībām.
2.2.4. Pretendents līguma izpildei spēj nodrošināt darba grupu, kurā ietilpst speciālisti ar šādu kvalifikāciju, kas pierādāma ar pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā:

2.2.4.1. Projekta vadītājs:

2.2.4.1.1. augstākā izglītība projektu vadības specialitātē vai augstākā izglītība un starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadībā (PMI, PMP, PrinceII vai līdzvērtīgs). Par atbilstošiem tiks uzskatīti arī Latvijas izglītības iestādes projektu vadības kursa apgūšanu apliecinoši dokumenti;

2.2.4.1.2. pieredze vismaz divu finanšu apjoma ziņā līdzvērtīgu projektu vadībā, no kuriem vismaz vienā projektā jābūt izstrādātam ceturtā līmeņa2 elektroniskajam pakalpojumam, un vismaz vienā projektā, kurā izstrādāta informācijas sistēma ar izstrādes līgumcenu, kura nav mazāka par 100 000 EUR (viens simts tūkstoši eiro).

2.2.4.2. Sistēmanalītiķis:

2.2.4.2.1. augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju vai vadības zinību jomā un kuram ir sertifikāts sistēmu analīzē OMG Certified UML Professional 2, CBAP vai līdzvērtīgs sertifikāts;

2.2.4.2.2. pieredze sistēmanalīzes veikšanā vismaz vienā projektā, kurā izstrādāts vismaz viens ceturtā līmeņa2 elektroniskais pakalpojums;

2.2.4.2.3. pieredze sistēmanalīzes veikšanā vismaz vienā projektā, kurā izstrādāta informācijas sistēma ar izstrādes līgumcenu, kura nav mazāka par 100 000 EUR (viens simts tūkstoši eiro).

2.2.4.3. Programmētāji (vismaz 2): 

2.2.4.3.1. augstākā akadēmiskā vai 2 līmeņa profesionālā izglītība;

2.2.4.3.2. pieredze programmētāja lomā vismaz divos projektos, kuros izmantota programmatūra un tehnoloģijas: ASP.NET Web forms, Javascript, css, JQuery, XSD, XML, WCF, WIF, Microsoft .Net3, Oracle, 
2.2.4.3.3. vismaz vienam programmētājam ir pieredze programmētāja lomā vismaz vienā projektā, kurā izmantota Ruby on Rails4 tehnoloģija; 
2.2.4.3.4. vismaz vienam programmētājam ir ražotāja (Microsoft Corporation) vai ražotāja atzīti sertifikāti programmatūras izstrādē, izmantojot Microsoft .NET platformu (Exam 70-515: TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4) un MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Service Communication Applications (vai līdzvērtīga cita tehnoloģija);
2.2.4.3.5. vismaz vienam programmētājam ir pieredze programmētāja lomā vismaz vienā projektā, kurā izmantota programmatūra un tehnoloģijas PDF dokumentu ģenerēšanai no XML strukturētiem datiem;
2.2.4.3.6. vismaz vienam programmētājam ir pieredze vismaz vienas informācijas sistēmas, kurā ir izmantots satura vadības risinājums „Sitecore”, izstrādes vai attīstības projektā.

2.2.4.4. Testēšanas speciālists:

2.2.4.4.1. augstākā izglītība un  starptautiski atzīts sertifikāts testēšanas vadībā (International System Testing Quality Board ISTQB vai ekvivalents); 

2.2.4.4.2. pieredze testēšanas veikšanā vismaz vienā projektā, kurā izstrādāts vismaz viens ceturtā līmeņa
  elektroniskais pakalpojums.

2.2.4.5. Pretendentam jānodrošina speciālistu grupa ar vismaz pieciem speciālistiem, kur katrs speciālists var piedalīties projektā ne vairāk, kā divās lomās. 

3. Tehniskais piedāvājums

3.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu kurā jāiekļauj vismaz šāda informācija:
3.1.1. Detalizētu līguma izpildes laika grafiku tajā norādot projekta aktivitātes, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, un to izpildes termiņus, kopējo piedāvāto iepirkuma līguma izpildes termiņu darba dienās;
3.1.2. Tabulu, kur apliecināta Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība visām Tehniskās specifikācijas prasībām, norādot veidu, kā katra konkrētā prasība tiks nodrošināta. 
4. piedāvājums

4.1. Finanšu piedāvājums pakalpojuma nodrošināšanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām iesniedzams, izmantojot nolikumam pievienotās formas – iepirkuma nolikuma pielikums Nr. 3.

5. Piedāvājumu vērtēšana
5.1. Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos:
5.1.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību noformējuma prasībām.
5.1.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, pēc būtības neatbilst atlases prasībām, pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.
5.1.3. Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri pēc būtības neatbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.
5.2. Iepirkuma komisija noteiks pretendentu, kurš atbildīs visām nolikuma prasībām un būs iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķinu veicot pēc šāda principa:

5.2.1. Pretendenta piedāvātā programmatūras izstrādes termiņa darba dienās (T) skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc šādas formulas:
T = Tzem/ Tpied  x 30, 
Tzem -  īsākais piedāvātais programmatūras izstrādes termiņš darba dienās; Tpied – vērtējamā piedāvājumā programmatūras izstrādes termiņš darba dienās;
5.2.2. Pretendenta piedāvātā līgumcena (C) skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc šādas formulas:
 C = Czem/ Cpied  x 70 

Czem -  zemākā piedāvājuma cena; Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena;
5.2.3. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kura punktu kopsumma 5.2.1. un 5.2.2. kritērijiem būs augstākā. 
5.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram piešķiramas iepirkuma līguma izpildes tiesības nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

5.3.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

5.3.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

5.4. Atkarībā no iepirkuma nolikuma 5.3. punktā norādītās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

5.4.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

5.4.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu —10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

5.5. Iepirkumu komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums.
6. Iepirkuma komisija
6.1. Iepirkuma komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā Nolikumā.

6.2. Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

6.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

6.4. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 3 no komisijas locekļiem.

6.5. Iepirkuma komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. 

6.6. Pamatotu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai iepirkumu pārtraukt, neizvēloties nevienu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieņem balsojot.

6.7. Komisijas tiesības:

6.7.1. Pieprasīt Pretendentam papildus informāciju;

6.7.2. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām;

6.7.3. Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;

6.7.4. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;

6.7.5. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu, lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.

6.8. Komisijas pienākumi:

6.8.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

6.8.2. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret Pretendentiem;

6.8.3. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.

7. Pretendenti

7.1. Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:
7.1.1. piekritusi iepirkuma nolikuma noteikumiem un tajā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;
7.1.2. atbilst iepirkuma nolikuma noteikumiem.
7.2. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.
7.3. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā. 

7.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

7.5. Pretendentu tiesības

7.5.1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

7.6. Pretendentu pienākumi

7.6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus.

8. pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija.

2. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

3. pielikums – Piedāvājuma formas.

4. pielikums – CV paraugs.
5. pielikums – Kvalifikācijas atbilstības tabula.
6. pielikums – Iepirkuma līguma projekts.
Pielikums Nr.1

Iepirkuma „ Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un 

pašvaldību iestādēm” izstrāde” 

(i.d. Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) 

nolikumam 

Tehniskā specifikācija saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldības iestādēm” izstrādei.

Saīsinājumi un termini

Saskarne – saskarne VISS portālā NĪVK IS teksta datu iegūšanai valsts un pašvaldības iestādēm to funkciju veikšanai.

IS – informācijas sistēma.

NĪVK IS – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma.

NĪVK IS tīmekļa pakalpes – tīmekļa pakalpes NĪVK IS teksta datu izgūšanai jeb Kadastra informācijas bloku tīmekļa pakalpes (apraksts – http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/datu-izsniegsanas-pakalpojumi/kadastra-dati/kadastra-bloku-ws/).

Pasūtītājs – VZD un VRAA.

Personas identifikators – fiziskās personas kods, juridiskās personas reģistrācijas numurs.

PDF – Portable Document Format, Pārnesams dokumentu formāts.

PFAS AUTH – Valsts informācijas sistēmu savietotāja iestāžu un sistēmu lietotāju tiesību pārvaldības modulis.

PPDz - dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā telpa, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

VISS – Valsts informācijas sistēmu savietotājs.

VISS portāls – VISS tīmekļa vietne https://viss.gov.lv/, kas sniedz piekļuvi VISS un latvija.lv infrastruktūras resursiem un informācijai un nodrošina e-pakalpojumu izstrādi un izmantošanu un informācijas sistēmu integrāciju.

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

VZD – Valsts zemes dienests.

XML - eXtensible Markup Language, Paplašināmā iezīmēšanas valoda.

APRAKSTS

VISS portāla Saskarne paredzēta NĪVK IS teksta datu pieprasīšanai un saņemšanai par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem valsts un pašvaldību institūciju funkciju nodrošināšanai.

Izstrādes ietvaros nepieciešams izstrādāt Saskarni VISS portālā, kas nodrošinās iespēju valsts un pašvaldību institūcijām pēc noteiktiem atlases parametriem pieprasīt un saņemt NĪVK IS teksta datus strukturētā veidā. NĪVK IS teksta datu izgūšanai jāizmanto esošās tīmekļa Pakalpes vai jāizstrādā jaunas, kas tiks darbinātas VZD infrastruktūrā. 

Saskarnei jānodrošina NĪVK IS teksta datu pieprasījumi pēc dažādiem atlases parametriem atbilstoši risinājuma konceptuālajai procesa shēmai (sk.1.pielikumu). Saskarnes darbības rezultātā lietotājam jānodrošina NĪVK IS datu tai skaitā kopsavilkuma par subjektam piederošajiem īpašumiem un/ vai tiešās piederības būvēm, kuras neietilpst nevienā no īpašumiem, kur subjekts ir īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atgriešana divos variantos:

1) PDF formāta dokumenti, kur NĪVK IS dati ir jānoformē strukturētas informācijas blokos un jāattēlo VISS portālā;

2) XML formātā strukturētie dati, ko, izmantojot VISS infrastruktūru, iespējams tiešsaistes režīmā pieprasīt un izmantot valsts un pašvaldību institūciju informācijas sistēmās.

1. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

FUN-01 NĪVK IS datu meklēšanas iespējas

Nodrošināt Saskarnes lietotājam NĪVK IS datu pieprasīšanu un saņemšanu pēc šādiem meklēšanas parametriem:

a) nekustamā īpašuma kadastra numurs;

b) zemes vienības kadastra apzīmējums;

c) zemes vienības daļas kadastra apzīmējums;

d) būves kadastra apzīmējums;

e) telpu grupas kadastra apzīmējums;

f) adrese (izmantojot VRAA uzturēto adrešu meklēšanas koplietošanas komponenti);

g) nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja personas identifikators.

FUN – 02 Rezultāta atgriešana lietotājam

Atkarībā no meklēšanas parametra tiek izsauktas NĪVK IS tīmekļa pakalpes, kas izgūst NĪVK IS teksta datus un rezultātu atgriež XML formātā. Jānodrošina iespēja atgrieztos datus noformēt un izvadīt lietotājam arī PDF formāta dokumentā atbilstoši 1.tabulā redzamajām bloka kombinācijām. PDF formāta dokumenta noformējums ir atkarīgs no meklēšanas kritērijiem. Meklējot pēc:

1. Nekustamā īpašuma kadastra numura – PDF formāta dokuments „Kadastra informācija par nekustamo īpašumu valsts un pašvaldības iestādēm”. Atkarībā no īpašuma veida (zemes un būvju īpašums, būvju īpašums, dzīvokļa īpašums un PPDz) tiek atgriezti pēc datu sastāva un struktūras atšķirīgi PDF formāta dokumenti. Piemēri zemes un būvju īpašumam, būvju īpašumam un dzīvokļu īpašumam redzami 2.pielikumā.

2. Zemes vienības kadastra apzīmējuma – PDF formāta dokuments „Kadastra informācija par zemes vienību valsts un pašvaldības iestādēm”. Piemērs redzams 3.pielikumā.

3. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējuma – PDF formāta dokuments „Kadastra informācija par zemes vienības daļu valsts un pašvaldības iestādēm”. Piemērs redzams 4.pielikumā.
4. Būves kadastra apzīmējuma – PDF formāta dokuments „Kadastra informācija par būvi valsts un pašvaldības iestādēm”. Piemērs redzams 5.pielikumā.

5. Telpu grupas kadastra apzīmējuma – PDF formāta dokuments „Kadastra informācija par telpu grupu valsts un pašvaldības iestādēm”. Piemērs redzams 6.pielikumā.

1.tabula „Dokumentā nepieciešamās bloku kombinācijas”

	Nr.p.k.
	Bloka Nr.
	Bloka nosaukums
	Nekustamie īpašumi
	Kadastra objekti

	
	
	
	Zemes un būvju īpašums
	Būvju īpašums
	Dzīvokļu īpašums (PPDZ)
	Zemes vienība
	Zemes vienības daļa
	Būve
	Telpu grupa

	1.
	1.
	Kadastra objekta identifikācija
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	2.
	Nekustamā īpašuma sastāvs
	X
	X
	X
	
	
	
	

	3.
	3.
	Nekustamā īpašuma pamatdati
	X
	X
	X
	
	
	
	

	4.
	4.
	Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
	X
	X
	X
	
	
	
	

	5.
	5.
	Pamatdati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem
	X
	X
	X
	
	
	
	

	6.
	6.
	Zemes vienības pamatdati
	X
	
	
	X
	
	
	

	7.
	7.
	Zemes vienības daļas pamatdati
	
	
	
	
	X
	
	

	8.
	8.
	Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
	X
	
	
	X
	X
	
	

	9.
	9.
	Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
	X
	X
	
	X
	
	X
	

	10.
	10.
	Būves pamatdati
	X
	X
	
	
	
	X
	

	11.
	11.
	Būves tips
	X
	X
	
	
	
	X
	

	12.
	12.
	Būves konstruktīvie elementi
	
	
	
	
	
	X
	

	13.
	13.
	Būves apjoma rādītāji
	
	
	
	
	
	X
	

	14.
	14.
	Būves kopējās platības sadalījums pa platību veidiem
	
	
	
	
	
	X
	X

	15.
	15.
	Būves vēsturiskie dati
	X
	X
	
	
	
	X
	

	16.
	16.
	Telpu grupas pamatdati
	
	
	X
	
	
	X
	X

	17.
	17.
	Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji
	
	
	X
	
	
	
	X

	18.
	18.
	Labiekārtojumi
	
	X
	X
	
	
	X
	X

	19.
	19.
	Nomas pamatdati
	X
	X
	X
	
	
	
	

	20.
	20.
	Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības, tai skaitā mežaudzes vērtības
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	21.
	21.
	Atzīmes (atsavināšanas aizliegumi)
	X
	X
	X
	X
	
	X
	

	22.
	24.
	Zemes vienības, zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas informācija.
	
	
	
	X
	X
	
	


6. Adreses:

6.1. Saraksts ar kadastra objektiem, kuriem ir atbilstošā adrese, un/ vai īpašumiem, kuru sastāvā ir objekti ar meklēto adresi (zemes un būvju īpašums vai būvju īpašums, ja pēc adreses ir atrasta zemes vienība un/ vai būve; dzīvokļu īpašums vai PPDz, ja pēc adreses ir atrasta telpu grupa(-as)). Sarakstā izvadīt īpašuma vai objekta tipu, īpašuma kadastra numuru vai objekta kadastra apzīmējumu un adresi No saraksta var izvēlēties vienu vai vairākus īpašumus/ objektus, par kuriem saņemt informāciju.

6.2. PDF formāta dokuments (-i) jāsagatavo atbilstoši FUN-02 prasības 1., 2., 4. un 5. apakšpunktos norādītiem PDF formāta dokumentu veidiem un tajos definēto bloku sastāvam.

7. Personas identifikatora:

7.1. Kopsavilkums – kopsavilkumā iekļaut šādu informāciju (sk.7.pielikumā):

7.1.1. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja personas identifikators;

7.1.2. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vārds un uzvārds vai nosaukums;

7.1.3. Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja īpašuma tiesību statusu un domājamām daļām;

7.1.4. Kopsavilkums ar īpašumā, lietojumā un tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienību daļu, būvju un telpu grupu uzskaitījumu un informāciju atbilstoši 7.pielikumam;

7.1.5. Kopsavilkums par īpašumā, lietojumā un tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību un mežaudzes vērtību NĪVK IS. Ja nav mežaudzes vērtība, tad attēlo tekstu „nav”, bet būvēm un telpu grupām tekstu „nereģistrē”.

7.1.6. Kopsavilkums par nekustamajos īpašumos esošo zemes vienību un zemes vienību daļu zemes lietošanas veidiem un to platībām, kur subjekts ir īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs.

7.2. Saraksts ar īpašumiem un tiešās piederības būvēm, kuras neietilpst nevienā no īpašumiem, kur subjekts ir nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs. Sarakstā izvadīt īpašuma veidu, īpašuma kadastra numuru vai būves kadastra apzīmējumu, administratīvo teritoriju un īpašuma nosaukumu (ja ir). Sarakstu kārtot pēc kadastra numuriem/ kadastra apzīmējumiem. Jānodrošina iespēja no īpašumu saraksta izvēlēties un iegūt PDF formāta dokumentu par kādu konkrētu īpašumu. Sarakstā attēlotajai informācijai paredzēt filtrēšanas iespējas, lai lietotājam vieglāk pārraudzīt izvadīto informāciju, piemēram, filtrēt pēc īpašuma veida.

7.3.  PDF formāta dokuments (-i) jāsagatavo atbilstoši FUN-02 prasības 1.apakšpunktā norādītajiem PDF formāta dokumenta veidiem (sk.1.tabula) un tajos definēto bloku sastāvu variantiem. Par tiešās piederības būvi jāsagatavo informācija ar tādu pašu bloku apjomu, kā par būvju īpašumu.

7.4. Uz visām PDF formāta izdrukām jābūt norādītam dokumenta sagatavošanas laikam un unikālam sistēmas notikumu identifikatoram.

7.5. Papildus jānodrošina iespēja iegūt informāciju par visiem personai piederošiem īpašumiem un tiešās piederības būvēm. Šajā gadījumā informācija ir sagatavojama tikai XML formātā.

2. NEFUNKCIONĀLĀS PRĀSĪBAS

2.1. Vispārīgas prasības

NEF-01 Lietotāju autentifikācija VISS portālā


Lietotāja autentifikācijai VISS portālā jāizmanto VISS nodrošinātie autentifikācijas līdzekļi, kas nodrošina valsts un pašvaldības iestāžu atpazīšanu. Pēc autentifikācijas veikšanas lietotājam atkarībā no piešķirtajām tiesībām jāvar piekļūt un izmantot Saskarnes funkcionalitāti.

Lietotāja autentifikācijas informācijas transportēšanai ir jāizmanto VISS drošības standarti (SAML), atbilstoši VISS izstrādes vadlīniju prasībām (https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/VISS_modulu_un_portala_izstrade).

NEF-02 Atbilstība izstrādes standartiem un vadlīnijām


No jauna izstrādātām tīmekļa pakalpēm un starpsistēmu saskarnēm, kas nodrošinās Saskarnes darbību un tiks izvietotas VISS infrastruktūrā, jānodrošina atbilstība šādiem VISS izstrādes standartiem un VRAA dokumentācijai1:

· E-pakalpojumu arhitektūras izstrādes vadlīnijas;

· E-pakalpojumu izstrādes vadlīnijas;

· Arhitektūras risinājuma vīzija;

· VISS portāla prezentācijas ietvars Koplietojuma bibliotēku apraksts;

· VISS sistēmas žurnāls Koplietojuma bibliotēku apraksts;

· VISS izstrādes vadlīnijas;

· Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standarts;

· VISS Drošības talonu serviss Programmētāja rokasgrāmata;

· IDDV formu izveidošanas ceļvedis VISS portālam Programmētāja rokasgrāmata;

· KDV formu izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam Programmētāja rokasgrāmata;

· Terminu un saīsinājumu indekss.

2.2. Arhitektūras prasības

NEF-03 Starpsistēmu saskarņu arhitektūras prasības

Saskarnes izstrāde, esošo NĪVK IS tīmekļa pakalpju izmantošana un papildus nepieciešamo jauno NĪVK IS tīmekļa pakalpju izstrāde un to savstarpējās mijiedarbības nodrošināšana jāveic saskaņā ar risinājuma konceptuālo procesa shēmu (1.pielikums).

Projektu uzsākot, izstrādātājam jāvienojas ar Pasūtītāju par sadarbības principiem, projekta pārvaldību, tehnisko risinājumu un izmantotajām tehnoloģijām. Izstrādātājam, ja nepieciešams, ir jāpapildina dotā – 1. pielikumā esošā risinājuma konceptuālā procesa shēma un jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
Izstrādātājam ir jāpiedāvā izstrādājamās sistēmas arhitektūras risinājums, kurš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, ņemot vērā, ka:
· NĪVK IS teksta datu sagatavošana XML formātā un to nodošana VISS infrastruktūrā tālākai izplatīšanai vai VISS portālā attēlošanai kā PDF formāta dokuments(-i) ir jānodrošina no VZD datu izplatīšanas sistēmas;

· NĪVK IS teksta datu noformēšana un nodošana gala lietotājam XML datnes veidā vai PDF formāta dokumenta veidā jānodrošina VRAA infrastruktūras pusē.

NEF-04 Pakalpju arhitektūras prasības

NĪVK IS teksta datu izgūšanai jāizmanto esošās NĪVK IS tīmekļa pakalpes. Ja Saskarnes darbināšanai visu nepieciešamo NĪVK IS teksta datu izgūšanai nav iespējams izmantot esošās NĪVK IS teksta datu izgūšanas tīmekļa pakalpes, kā rezultātā izstrādātājam jāpapildina datu struktūra ar datu atvasinājumiem vai papildus datiem, tad jāizstrādā jaunas NĪVK IS tīmekļa pakalpes, izmantojot VZD datu izplatīšanas sistēmā esošo mehānismu datu izgūšanai un darbību auditācijai.

Jaunās NĪVK IS tīmekļa pakalpes nedrīkst ietekmēt (samazināta veiktspēja, radīti ierobežojumi citu programmatūras vienumu darbībai) esošās VZD infrastruktūras darbību, tajā skaitā VZD datu izplatīšanas sistēmu. Jaunajām NĪVK IS tīmekļa pakalpēm ir jādarbojas saskanīgi ar esošajām NIVK IS tīmekļa pakalpēm VZD IS infrastruktūrā (vienota auditācija, administrēšana, tehnoloģija) un tās nevar ietekmēt vai ierobežot VZD IS infrastruktūras citas daļas darbību.

2.3. Infrastruktūras prasības

NEF-05 VRAA infrastruktūra un programmatūra

Projekta ietvaros izstrādātā Saskarne ir jāizvieto VRAA esošajā infrastruktūrā. Izstrādātā Saskarne un pakalpes, kuras paredzētas izvietot VRAA esošā infrastruktūrā, jāizstrādā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas NEF-02 punktā nosaukto vadlīniju noteiktajām prasībām (https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija). Izstrādātājam analīzes fāzes laikā ir jāidentificē visas nepieciešamās tīmekļa pakalpes un jāidentificē, kuras no nepieciešamajām jau eksistē VISS informācijas servisu katalogā (https://lvp.viss.gov.lv/VISS.ISSK/). Ja kāda no nepieciešamām tīmekļa pakalpēm eksistē, tad tā ir jāizmanto, lai nedublētu vienādu tīmekļa pakalpju izstrādi.
NEF-06 VZD infrastruktūra un programmatūra

Projekta ietvaros izstrādātās NĪVK IS tīmekļa pakalpes jāizvieto VZD esošajā infrastruktūrā. NĪVK IS tīmekļa pakalpju VZD infrastruktūras darbināšanai var tikt/tiek izmantotas šādas tehnoloģijas: Oracle Solaris, Linux Ubuntu, Oracle RDBMS, Ruby on Rails, Apache Web Server. 

NEF-07 VZD IS programmatūras vienumu saskaņošana

Gadījumos, ja projekta laikā tiek izstrādāti programmatūras vienumi, kas skar vai ietekmē esošo VZD IS programmatūras vienumu darbību, tad sadarbībā ar VZD ir jāsaskaņo to projektējums ar VZD IS uzturētāju vai garantijas nodrošinātāju.

NEF-08 NĪVK IS tīmekļa pakalpju izstrādes vide

Izstrādātājam ir jānodrošina savas izstrādes un testa vides jaunu NĪVK IS tīmekļa pakalpju izstrādei un testēšanai.

NEF-09 Saskarnes izstrādes vide


Izstrādātājam pašam ir jānodrošina ārējo saskarņu emulatori (stub), lai veiktu savu programmatūras saskarņu izstrādi neatkarīgi no ārējām informācijas sistēmām, ja gadījumā šādas saskarnes nav iespējams nodrošināt izstrādes vidē.

Izstrādātājam ir iespēja izmantot izstrādes rīkus un piemērus, kas pieejami pēc pieprasījuma sazinoties ar Pasūtītāju.

Pretendentam piedāvājumā ir jāapraksta, kā tiks nodrošināta Projekta projektēšanas un izstrādes vide, tajā skaitā projekta bibliotēka projekta pārvaldības dokumentācijas uzglabāšanai, vide projekta nodevumu izstrādei, vide Izstrādātāja testu veikšanai, emulatori.

2.4. Prasības uzticamībai un informācijas integritātei

NEF-10 Informācijas iekšējās integritātes nodrošināšana


Saskarnei un NĪVK IS tīmekļa pakalpēm ir jānodrošina informācijas integritāte no biznesa loģikas viedokļa. Lai nodrošinātu informācijas integritāti, jāveic datu validācija gan lietotāja saskarnes, gan servera pusē. Lietotāja saskarnē jāizmanto kontroles, kas pēc iespējas padara neiespējamu kļūdainu datu ievadīšanas iespējamību, piemēram, izvēlnes no sarakstiem.

2.5. Veiktspējas prasības

NEF-11 Saskarnes un Pakalpju ātrdarbība


Projekta ietvaros izstrādātajai Saskarnei un NĪVK IS tīmekļa pakalpēm (neņemot vērā datu pārsūtīšanas laiku tīklā) jānodrošina:

· Ekrānformu sagatavošanas vidējais laiks 95% pieprasījumiem ne lielāks par 1 sekundi pie 50 vienlaicīgiem saskarnes lietotājiem;

· Sinhrono tīmekļa pakalpju pieprasījumu apstrāde nedrīkst pārsniegt 3 sekundes;

· Gadījumos, kad kāda procesa, kurš ietekmē lietotāja saskarnes elementu attēlošanu, plānotais izpildes laiks ir lielāks par 3 sekundēm lietotājs jāinformē ar attiecīgu paziņojumu vai grafisku elementu.

2.6. Drošības prasības

NEF-12 Drošības prasības Saskarnei


Saskarnes administrēšanas un pārvaldības piekļuves funkcionalitātei jānodrošina piekļuve tikai tām personām, kurām sistēmā esošā informācija atbilstošā apjomā ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai administrēšanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

Lietotājiem ar speciālām tiesībām, jānodrošina iespēja autentificēties VISS portālā, lai veiktu Saskarnes lietotāju pieejas tiesību konfigurēšanu – lietotāju izveidi, lomu piešķiršanu u.c. darbības.

NEF-13 Drošības un administrēšanas prasības NĪVK IS tīmekļa pakalpju izmantošanai

Pieeja VZD tīmekļa pakalpēm, kuras ir paredzēts izmantot Saskarnes darbībai, ir jānodrošina vienam VZD pusē reģistrētam lietotājam, ar kuru tiks veikti datu pieprasījumi no VISS puses. Lietotāja administrēšanai ir jāizmanto esošais NĪVK IS tīmekļa pakalpju administrēšanas risinājums. Šī lietotāja pieprasījumi ir jāauditē atbilstoši esošā risinājuma auditācijas prasībām tā, lai katru pieprasījumu var viennozīmīgi identificēt VISS pusē. Jauno NĪVK IS tīmekļa pakalpju administrēšana jāiekļauj esošajā NĪVK IS tīmekļa pakalpju administrēšanas risinājumā. Nodrošināt arī statistikas par NĪVK IS tīmekļa pakalpju izmantošanas aktivitātes izvadīšanu detalizētajā un summārajā atskaitēs NĪVK IS tīmekļa pakalpju administrēšanas risinājumā.

NEF-14 Lietotāju lomas un piekļuves tiesību administrēšana VISS pusē


VISS infrastruktūras ietvaros jānodrošina lietotāja tiesību administrēšanas iespējas, kur paredzēt gan meklēšanas parametru ievades ierobežojumus, gan izvadāmās informācijas apjoma ierobežojumus (attiecināms uz kopsavilkuma izvadīšanu/ne izvadīšanu). Lietotāju tiesību ierobežojumam paredzēt sekojošas lomas (nosaukumi var tikt nomainīti izstrādes laikā, saskaņojot ar Pasūtītāju) ar atbilstošām tiesībām:

2.tabula „Lomas”
	Loma
	Tiesības

	SEARCH_ALL_AND_SUMMARY

(Meklēt pēc visiem parametriem ar iespēju iegūt kopsavilkumu)
	Meklēt pēc kadastra numura

Meklēt pēc kadastra apzīmējuma

Meklēt pēc adreses

Meklēt pēc personas koda/reģistrācijas numura

Kopsavilkuma par personai piederošiem īpašumiem iegūšana

	SEARCH_ALL_NOT_SUMMARY

(Meklēt pēc visiem parametriem bez iespējas iegūt kopsavilkumu)
	Meklēt pēc kadastra numura

Meklēt pēc kadastra apzīmējuma

Meklēt pēc adreses

Meklēt pēc personas koda/reģistrācijas numura



	SEARCH_NOT_PERSON

(Meklēt tikai pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses bez iespējas iegūt kopsavilkumu)
	Meklēt pēc kadastra numura

Meklēt pēc kadastra apzīmējuma

Meklēt pēc adreses


2.7. Prasības auditēšanai

NEF-15 Prasības auditējamiem notikumiem VISS pusē


Lietotāju darbību Saskarnē auditēšana ir jānodrošina VISS infrastruktūras ietvaros, izmantojot VISS auditācijas moduļu iespējas. Katrā auditācijas pierakstā jāiekļauj vismaz šāda informācija par auditējamo notikumu un par lietotāju veiktajām darbībām:
· saskarnes sesijas identifikators;

· notikuma datums un laiks;

· notikuma veids (arī PDF formāta dokumenta veida pieprasīšana);

· ar notikumu saistītā lietotāja (saskarnes) identitāte;

· notikuma iznākums – sekmīga vai nesekmīga darbība;

· cita, attiecīgajam notikumam specifiska informācija, kura tiks identificēta prasību analīzes laikā.

Personas datu auditācijas pierakstā jāiekļauj šāda informācija: 

· piekļuves datums un laiks;

· lietotāja identificējošā informācija – lietotājs;

· piekļuves pamatojums;

· piekļuves apjoms (datu specifiskā kategorija);

· lietotāja tiesību ierobežojums - lomas; 

· lietotāja apstrādātā pieprasījuma kļūda (ja ir).

Jānodrošina trasējamības ierakstu saglabāšana par notikušajām Saskarnes, tīmekļa pakalpju kļūdām un brīdinājumiem. 

NEF-16 Prasības auditējamiem notikumiem VZD pusē 


VZD IS sistēmā auditējamie dati attiecas uz VISS lietotāja darbībām. Šiem datiem jābūt tik pilnīgiem, lai pēc nepieciešamības varētu identificēt gala lietotāju, kuru fiksē VISS pusē konkrētās transakcijas ietvaros:

· Saskarnes sesijas identifikators,

· lietotāja VISS identificējošā informācija (nosaukums, IP adrese),

· tīmekļa pakalpes identifikators,

· auditācijas datums,

· pieprasījuma kļūdas apraksts (ja ir neveiksmīga pieprasījuma apstrāde),

· datu atlases parametra vērtība,

· e-servisa transakcijas identificējošā informācija (EServiceID, TransactionID)

Atsevišķi ir jāauditē notikumi, kas skar datu atlasi par subjektam piederošiem īpašumiem / objektiem.

NEF-17 Piekļuve auditācijas pierakstiem 


Auditācijas pierakstu informācijai jāvar piekļūt lietotājiem ar speciālām tiesībām. VISS uzkrātos auditācijas pierakstus jāvar analizēt tiešsaistē, izmantojot VISS atskaišu moduli, t.sk. PFAS Dashboard, kas ir sastāvdaļa no VISS atskaišu moduļa. 

2.8. Tīmekļa pakalpju izstrādes un integrācijas prasības

NEF-18 Tīmekļa pakalpes VISS infrastruktūrā


Visas Saskarnes funkcionalitātei nepieciešamās jaunveidojamās tīmekļa pakalpes jāreģistrē VISS resursu katalogā (https://lvp.viss.gov.lv/VISS.ISSK/).

Ja kāda no nepieciešamām tīmekļa pakalpēm eksistē VISS katalogā, tad tā ir jāizmanto, lai nedublētu vienādu tīmekļa pakalpju izstrādi. Jāidentificē un jāizveido visas trūkstošās tīmekļa pakalpes Saskarnes darbības nodrošināšanai.

NEF-19 Saskarnes projektējuma un uzbūves ierobežojumi


Izstrādātājam jānodrošina šādu projektējuma un uzbūves prasību izpilde:

1. Jebkuras vienas infrastruktūras komponentes kļūmes rezultātā nenotiek pilnīga saskarņu un pakalpju darbības apstāšanās – ‘no single point of failure’. Pieļaujama pakalpojuma kvalitātes pasliktināšanās uz laiku, kas nepieciešams defekta novēršanai.

2. Ziņojumapmaiņas funkcionalitātei ir jābūt balstītai uz SOA principiem un izmantojot tīmekļa pakalpju platformu.

3. Tīmekļa pakalpju platformas pamatos tiek izmantoti tīkla servisi, kuru saskarnes tiek aprakstītas ar WSDL (valoda tīmekļa pakalpju saskarņu aprakstīšanai) un XML Schema (valoda XML struktūru aprakstīšanai) starpniecību, bet datu apmaiņa starp tīmekļa pakalpēm notiek ar SOAP (datu apmaiņas protokols, kas ļauj apmainīt SOAP ziņojumus jeb elektroniskas aploksnes, izmantojot dažādus transporta protokolus – HTTP, SMTP, FTP u.c.) protokola palīdzību.

4. Programmatūras projektējumā jānodrošina atbilstība šādiem uz servisiem orientētas arhitektūras (SOA) raksturiezīmēm: 

· servisu kvalitāte; 

· servisu autonomija;

· atvērto standartu atbalsts;

· patiesa servisu sadarbspēja;

· tehnoloģiju dažādība jeb iespēja sadarboties ar ārējo sistēmu servisiem, kuru izstrādē tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas (.NET, J2EE u.tml.);

· atkārtota lietojamība;

· servisu saistību paplašināšana ar minimālo ietekmi;

· komponenšu vāja sasaiste;

· servisu abstrakcija jeb vienīga ieejas principa ievērošana.

5. Saskarņu un tīmekļa pakalpju arhitektūrai un programmatūras specifikai ir jābūt tādai, ka, lai palielinātu apstrādājamo datu apjomu un veiktspēju, ir pietiekami nodrošināt tehnisko elementu (serveru, disku masīvu u.tml.) jaudas/kapacitātes palielināšanu, neveicot Saskarnes un tīmekļa pakalpju pārveides darbus.

6. Risinājumā nedrīkst iekļaut apjoma ierobežojumus pieteikumu un atbilžu skaitam vai apjomam. Šādus ierobežojumus var noteikt ar konfigurācijas palīdzību, bet tie ir atceļami.

7. Saskarnēm un pakalpēm jāatbalsta šādi pieprasījuma atbildes apmaiņas modeļi ziņojumapmaiņā:

· pieprasījumam nav atbildes (piemēram, asinhrons pieprasījums, notikuma paziņojums);

· pieprasījumam tiek atbildēts ar atbildes ziņojumu (piemēram, sinhrons servisa izsaukums);

· pieprasījumam tiek atbildēts ar kļūdas ziņojumu (piemēram, atbilde uz servisa izsaukumu ir kļūdas ziņojums (fault)).

8. Ir jānodrošina pieprasījumu rindas uzturēšanu:

· Pieprasījums – atbilde uzreiz, jeb sinhrons apkalpošanas veids, kad pieprasījums tiek apkalpots uzreiz bez gaidīšanas rindā (gaidīšanu var izraisīt tikai serveru pārmērīga noslodze vai arī veiktspējas ziņā neoptimāla realizācija).

· Pieprasījums – atbilde ne uzreiz, jeb asinhrons apkalpošanas veids, kad pieprasījums tiek apkalpots secīgi rindas kārtībā. Šāds šablons tiks izmantots, veicot visas servisu operācijas, kuru rezultātu sagatavošanai ir nepieciešami lielāki serveru resursi.

2.9. Lietojamības prasības

NEF-20 Web aplikāciju lietotāju saskarne


Projekta ietvaros izstrādāto Saskarņu un lietotāja interfeisam jābūt pieejamam VISS portālā (stilistiski saskaņotam ar VISS portāla sadaļām un funkcionalitāti), izmantojot WEB pārlūkprogrammu (WEB interfeiss). 

NEF-21 Atbalstāmās lietotāju operētājsistēmas


Projekta ietvaros izstrādātajai Saskarnei ir jāatbalsta lietotāju darbs vismaz Windows saimes (Windows Vista, Windows 7, Windows 8), Linux un Mac saimes sistēmās.

NEF-22 Lietotāju saskarnes lietojamība


Izstrādes ietvaros, lietotāju saskarnes izveide un ieviešana ir jāveic ievērojot standartu LVS EN ISO 9241-210:2011 (Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210. daļa: Uz lietotāju orientētie projektēšanas procesi interaktīvajām sistēmām).

Projekta ietvaros izstrādāto Saskarņu lietotāja interfeisam ir jābūt orientētam uz lietotāju:

· Lietotāja saskarnei jābūt viegli saprotamai, kas neradītu lietotājam šaubas par veicamajām darbībām;

· Ekrānformās ir jāizmanto lietotājam viegli saprotama terminoloģija, piemērojot nozares „labās prakses” pieredzi;

· Apzīmējot vienu un to pašu elementu vai datu lauku dažādās ekrānformās, jābūt izmantotiem vieniem un tiem pašiem terminiem un grafiskajām zīmēm;

· Datu ievades un apstrādes secībai ir jāatbilst tipiska lietotāja darba procesam;

· Visos gadījumos ir jābūt skaidri norādītai konkrētai darbībai, kuru veic lietotājs, kā arī skaidri saprotamas norādes, kā pārtraukt vai pabeigt iesākto darbību;

· Kļūdu un ārkārtas situāciju aprakstiem ir jābūt skaidriem un lietotājam saprotamiem, tieši norādot, kāda darbība tiek sagaidīta no lietotāja;

· Izstrādājot lietotāja saskarni, jāievēro VISS vizuāla dizaina izstrādes vadlīnijas, kuras ir aprakstītas dokumentā „VISS izstrādes vadlīnijas” (pieejamas: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/VISS_modulu_un_portala_izstrade);
· Paredzēt meklēšanas parametru ievadi tā, lai pieļautu mazāk kļūdīšanos iespēju. Piemēram:

· nodrošināt kadastra numura un apzīmējuma ievades ierobežojumu, ievērojot numura vai apzīmējuma pieļaujamo garumu un nodrošinot tikai skaitlisko vērtību ievadi;

· meklēšanai pēc adreses izmantojot esošo adrešu meklēšanas koplietošanas komponenti.

Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj uz lietotāju orientētu lietotāju saskarņu izveides metodika. 

Izstrādātājam lietotāja saskarnes skices ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju prezentējot un organizējot sanāksmi ar visu iesaistīto pušu piedalīšanos, kurā tās tiek apspriestas.

NEF-23 Prasības vizualizācijas risinājumam


Izstrādātājam, ņemot vērā VISS vizuālās identitātes vadlīnijas, jāizstrādā vizualizācijas risinājums un saskarņu dizains Saskarnei, kas atradīsies VISS portālā.

Vizualizācijas dizains un tā skices Izstrādātājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2.10. Izstrādes prasības

NEF-24 Līguma izpildes valoda


Veicot līguma izpildi, visa komunikācija un nodevumi ir jānodrošina latviešu valodā.

NEF-25 Projekta pārvaldības metodika


Izstrādātājam ir jāpiedāvā un Projekta laikā jānodrošina programmatūras izstrādes vadība, kas ir balstīta uz starptautiski pieņemtas projekta vadības metodoloģijas.

Pretendentam piedāvājumā jāapraksta izvēlētā metodoloģija.

NEF-26 Veicamo darbu un piegāžu vispārīga atbilstība


Izstrādātājam jāveic darbi un jāpiegādā programmatūras izstrādes nodevumi saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas prasībām, līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Komisijas direktīvu prasībām, Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes standartiem un e-pakalpojumu izstrādes vadlīnijām (https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija).

NEF-27 Prasību analīze un specificēšana


Izstrādātājam projekta laikā, nepieciešamajā apjomā, ir jāveic intervijas ar Pasūtītāja un iesaistīto pušu speciālistiem, jāveic iepazīstināšana ar izstrādātajiem nodevumiem, jāpiedalās iesniegto nodevumu apspriešanā un noslēgumā nodevumi jāaktualizē.

Izstrādātājam jāaktualizē sākotnējā risinājuma konceptuālā procesu shēma (1.pielikums), atbilstoši aktuālajai situācijai un precizētajām Pasūtītāja prasībām. Aktualizētā risinājuma procesa shēma jāiekļauj PPS dokumentācijā.

Pretendentam ir jāpiedāvā izstrādājamās sistēmas (Saskarnes un Pakalpju kopējas darbības) arhitektūras risinājums, kurš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

NEF-28 Izstrādes dokumentācija un programmkoda apraksts

Programmatūras dokumentācijai ir jābūt pietiekošai, lai Pasūtītāja paša vai tā nolīgts trešās puses kvalificēts personāls varētu nodrošināt programmprodukta turpmāko uzturēšanu, modificēšanu, paplašināšanu, kā arī iespējamo migrēšanu.

Pretendentam piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras dokumentēšanas principi, apjoms un jāsniedz programmatūras dokumentācijas piemēri. Programmatūras izstrādātāja dokumentācijai ir obligāti jāsatur datu vienumu apraksts.

Programmkoda apraksts var tikt veidots kā strukturēti koda komentāri.

NEF-29 Saskarnes programmatūras prasību specifikāciju izstrāde


Veicot Saskarnes programmatūras prasību specifikāciju (PPS) izstrādi, Izstrādātājam jāidentificē un detalizēti jāapraksta visi lietošanas scenāriji, tai skaitā arī negatīvie, nodrošinot vienotu izpratni starp Izstrādātāju un Pasūtītāju par funkcionālajām, drošības, ātrdarbības un citām prasībām, kas nepieciešama, lai uzsāktu Saskarnes izstrādi un būtu par pamatu darbu pieņemšanai (resp. – prasību uzskaitījums, kas ir jāizpilda, lai varētu uzskatīt, ka Saskarne ir pieņemama ekspluatācijā). 

Programmatūras prasību specifikācijā ir jāiekļauj atbilstošs programmatūras prasību prioritāšu sadalījums (piemēram, kritiska, obligāta, neobligāta vai nākotnes prasība). 

Programmatūras prasību prioritāšu sadalījums Pretendentam ir jāapraksta iesniegtajā piedāvājumā un jāspecificē procedūra atbilstoši piedāvātajai projekta vadības metodoloģijai prioritāšu noteikšanai, prasību iekļaušanai, izslēgšanai, verifikācijai, validācijai, kā arī citām nepieciešamajām darbībām.

Pretendentam piedāvājumā jānorāda izvērsts PPS nodevuma satura rādītājs. Nodevuma satura rādītājs var tikt precizēts darba gaitā, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

NEF-30 NĪVK IS tīmekļa pakalpju programmatūras prasību specifikāciju izstrāde

Katrai Projekta ietvaros no jauna izstrādātai NĪVK IS tīmekļa pakalpei ir jāsagatavo programmatūras prasību specifikācija (PPS). Tajā ir jāapraksta NĪVK IS tīmekļa pakalpes funkcionālās, drošības, administrēšanas un citas prasības, kuras ir nepieciešamas, lai tās varētu izmantot Saskarnē, kā arī jebkurā citā informācijas sistēmā.

Pretendentam piedāvājumā jānorāda izvērsts katras jaunizveidotas NĪVK IS tīmekļa pakalpes PPS nodevuma satura rādītājs. Nodevuma satura rādītājs var tikt precizēts darba gaitā, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

NEF-31 Saskarnes programmatūras projektējuma apraksta izstrāde


Veicot Saskarnes programmatūras projektējuma aprakstu izstrādi, Izstrādātājam jāsagatavo programmatūras projektējuma apraksts (PPA), kurā aprakstīt veidu, kādā Izstrādātājs piedāvā realizēt PPS noteiktās prasības.

Pretendentam piedāvājumā jānorāda izvērsts PPA nodevuma satura rādītājs. Nodevuma satura rādītājs var tikt precizēts darba gaitā, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

NEF-32 NĪVK IS tīmekļa pakalpju programmatūras projektējuma apraksta izstrāde

Katrai Projekta ietvaros no jauna izstrādātai NĪVK IS tīmekļa pakalpei ir jāsagatavo programmatūras projektējuma apraksts (PPA), kurā aprakstīt atbilstošā PPS noteikto prasību realizāciju.

Pretendentam piedāvājumā jānorāda izvērsts PPA nodevuma satura rādītājs. Nodevuma satura rādītājs var tikt precizēts darba gaitā, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

NEF-33 Prasību trasējamība


Izstrādes gaitā Izstrādātājam ir jāizstrādā un jānodod vismaz šādas trasējamības tabulas: 

· Konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas prasības pret prasību specifikācijas dokumentos definētajām prasībām;

· Prasību specifikācijas dokumenta prasības pret programmatūras projektējuma aprakstu;

· Prasību specifikācijas dokumenta prasības pret testu scenārijiem.

NEF-34 Programmatūras izstrāde


Izstrādātājam ir jāveic programmatūras izstrāde atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotajām programmatūras prasību specifikācijām, programmatūras projektējuma aprakstiem, prototipiem un citai saistošai dokumentācijai.

NEF-35 Saskarnes izstrādes nodevumi


Izstrādātājam veicot Saskarnes izstrādi, jāizstrādā šādi nodevumi:

· Saskarnes programmatūras prasību specifikācija (PPS);

· Saskarnes programmatūras projektējuma apraksts (PPA);

· Saskarnes lietotāja saskarņu prototipi;

· Saskarnes lietotāju tiesību pārvaldības - administrēšanas rokasgrāmata;

· Programmatūras testēšanas plāns un testēšanas scenāriji;

· Saskarnes instalācijas pakotne un instalācijas rokasgrāmata;

· Saskarnes administratora rokasgrāmata;

· Saskarnes pirmkods un izpildkods.

NEF-36 NĪVK IS tīmekļa pakalpju un saistītās programmatūras izstrādes nodevumi

· Programmatūras prasību specifikācijas (PPS);

· Programmatūras projektējuma apraksti (PPA);

· Instalācijas pakotne; 

· Instalācijas un konfigurēšanas rokasgrāmata;

· Administratora rokasgrāmata;

· Programmatūras pirmkodi un izpildkodi. 

NEF-37 Versiju kontrole


Izstrādātājam ir jānodrošina programmatūras versiju un konfigurāciju pārvaldība.

NEF-38 Kvalitātes kontrole un verifikācija


Programmatūras izstrādes laikā, Izstrādātājam ir jāveic programmkoda kvalitātes kontrole, jānodrošina preventīvās un korektīvās darbības, kā arī jāuztur pieraksti par programmprodukta verifikāciju pirms tā nodošanas Pasūtītājam.

Pretendentam piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras kvalitātes nodrošināšanas plāns. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izstrādātājam ir jānodrošina iespēja Pasūtītājam iepazīties ar programmprodukta verifikācijas pierakstiem.

NEF-39 Programmatūras pirmkods

Saskarnes un NĪVK IS tīmekļa pakalpju programmatūras pirmkodi ir piegādājami veidā, kas nepieciešamības gadījumā ļauj atkārtot izpildkoda kompilāciju (ja nepieciešams, ieskaitot izpildlaika bibliotēkas), kā arī iespējamām atkļūdošanas vai audita vajadzībām.

Programmatūras pirmkodam ir jābūt dokumentētam (komentētam), iekļaujot vismaz:

· katra vienuma (datnes) identifikāciju (nosaukums/identifikators, datums, versija, īss apraksts);

· izmaiņu vēsturi (datums, autors, izmaiņu būtība);

· objektu un metožu aprakstu, ieskaitot metožu parametru aprakstu.

Programmatūras pirmkoda komentāriem ir jābūt sasaistītiem (jānodrošina izsekojamība – traceability) ar Programmatūras projektējuma aprakstu.

NEF-40 Izpildkods (instalācijas pakotnes)

Saskarnes un NĪVK IS tīmekļa pakalpju programmatūras izpildkodi ir jāpiegādā instalācijas pakotnēs, kas ļauj to uzstādīt testēšanas vai produkcijas vidē atbilstoši administratora rokasgrāmatām un citai dokumentācijai.  

Kopā ar izpildkodu ir jāpiegādā arī konfigurācijas skripti vai datnes, kas nepieciešamas Saskarnes, tīmekļa pakalpju un NĪVK IS tīmekļa pakalpju darbināšanai.

NEF-41 Nodevumu piegādes

Nodevuma piegādei jāsatur vismaz šādas komponentes:

· Piegādes instalācijas pakotnes;

· Piegādes piezīmēm:

· Piegādes datuma un numura;

· Piegādē iekļauto izmaiņu un/vai uzlabojumu apraksta, kas ietver programmatūras funkcionālo izmaiņu aprakstu;

· Piegādes instalācijas instrukcijas;

· Piegādes ierobežojumiem (known issues).

· Programmatūras pirmkoda.

Nodevumi, kas paredzēti uzstādīšanai VISS infrastruktūrā, piegādājami saskaņā ar instrukciju:  https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/E_pakalpojumi (dokuments „Kārtība, kādā piegādājami programmatūras laidieni uzstādīšanai uz VRAA pārziņā esošiem tehniskiem resursiem”).

NEF-42 Lietotāja palīgs

Saskarnes lietotāja palīgam ir jānodrošina nepieciešamais informācijas līmenis, kas nepieciešams lietotājiem, lai varētu izmantot Saskarni.

NEF-43 Saskarnes administratora rokasgrāmata


Projekta ietvaros izstrādātās Saskarnes administratora rokasgrāmatai jāietver instalācijas apraksts, konfigurēšana, lietotāju administrēšana, sistēmas rezerves kopiju veikšana, ja tāda nepieciešama, atjaunošana, nepārtrauktības nodrošināšana, regulārie ikdienas uzdevumi (piemēram, audita ierakstu kontrole un arhivēšana), problēmu identificēšana, sistēmas veiktspējas un kapacitātes monitorēšana u.c. Rokasgrāmatas izstrāde jāveic ievērojot Latvijas valsts standarta LVS 66:1996 „Programmatūras lietotāja dokumentācija” vai ekvivalenta standarta prasības.

Pretendentam piedāvājumā ir jāapraksta administratora rokasgrāmatas apjoms un jāsniedz iespējamais satura rādītājs.

Papildus izstrādātajai administratora rokasgrāmatai ir jāpiegādā arī oriģinālās trešās puses programmatūras dokumentācija, ja tāda ir iekļauta sistēmā, piemēram, datu bāzes, lietojumprogrammu servera u.c. iespējamā dokumentācija.

2.11. Prasības kvalitātes nodrošināšanai

NEF-44 Funkcionālā testēšana


Izstrādātājam jānodrošina testēšana, kas aptver pilnvērtīgu testu veikšanu Projekta ietvaros izstrādātajai Saskarnei un NĪVK IS tīmekļa apkalpēm, gan arī šo komponenšu savstarpējai darbībai un integrācijas pārbaudēm (testiem) ar citām tīmekļa pakalpēm un informācijas sistēmām (ja nepieciešams).

NEF-45 Akcepttestēšana


Izstrādātājam ir jāizstrādā un jāpiegādā akcepttestēšanas testa scenāriji. Akcepttestēšanu veiks Pasūtītājs vai Pasūtītāja deleģēta no Izstrādātāja neatkarīga trešā puse. 

Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot arī patstāvīgi izstrādātus vai trešās personas izstrādātus testu scenārijus, kuri pamatoti ar biznesa vai funkcionālajām prasībām.

Izstrādātājam jāveic Saskarnes un NĪVK IS tīmekļa pakalpju nodevumu piegāde un jānodrošina nepieciešamais Pasūtītāja darbinieku atbalsts piegāžu uzstādīšanai, konfigurēšanai un akcepttestēšanas procedūru veikšanai. 

Izstrādātājam jānodrošina Pasūtītāja uzstādītās un konfigurētās Saskarnes tehniskās atbilstības pārbaude pirms akcepttestu uzsākšanas.

Izstrādātājam, plānojot darba izpildes termiņus, jāņem vērā, ka piegādes uzstādīšana un konfigurēšana Pasūtītāja vidē pirms akcepttestēšanas uzsākšanas ir 5 (piecas) darba dienas.

Pasūtītāja (vai Pasūtītāja deleģētas trešās puses) darbinieki veiks akcepttestēšanas testus un, konstatējot neatbilstības Tehniskajai specifikācijai, PPS un/vai PPA, informēs par to Izstrādātāju. 

NEF-46 Konstatēto defektu novēršana un atkārtota akcepttestēšana


Izstrādātājam ir jānodrošina elektroniska vide problēmu reģistrēšanai un risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt piekļuvei šai videi problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai.

Izstrādātājam Pasūtītāja norādītajā termiņā vai ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir jāveic konstatēto defektu novēršana un jāiesniedz programmatūra atkārtotai akcepttestēšanai. 

Saskarne un NĪVK IS tīmekļa pakalpes ir uzskatāmas par atbilstošu ievietošanai produkcijas vidē, ja akcepttestēšanas laikā nav konstatētas 1.-2. prioritātes problēmas (skat. Tabula 3. Kļūdu un pieteikumu klasifikācija). Gadījumā, ja tiek atklātas 3. vai 4. prioritātes problēmas, kuras būtiski neietekmē Saskarnes vai NĪVK IS tīmekļa pakalpju darbību, Pasūtītājs ar Izstrādātāju var vienoties par ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu problēmu novēršanai.

NEF-47 Akcepttestēšanas noslēgšana

Noslēdzoties akcepttestēšanai, Pasūtītājs un Izstrādātājs parakstīs aktu, kurā tiks fiksēts esošais stāvoklis, atlikušās problēmas, ar kurām ir pieļaujama sistēmas ekspluatācijas uzsākšana un termiņus šo problēmu novēršanai.

NEF-48 Saskarnes un NĪVK IS tīmekļa pakalpju ieviešana


Pēc akcepttestēšanas pabeigšanas, Izstrādātājam ir jānodrošina tehnisks atbalsts Projekta ietvaros izstrādātās Saskarnes un NĪVK IS tīmekļa pakalpju uzstādīšanai un konfigurēšanai VZD un VRAA produkcijas vidēs, kā arī jāiesniedz visu nodevumu gala versijas. Pēc Saskarnes un NĪVK IS tīmekļa pakalpju uzstādīšanas produkcijas vidēs VZD, VRAA un Izstrādātājs parakstīs pieņemšanas‑nodošanas aktu.

NEF-49 Garantijas apkalpošana


Izstrādātājam jānodrošina, ka 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Projekta ietvaros izstrādātās Sistēmas un NĪVK IS tīmekļa pakalpju nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, Izstrādātājs bez maksas veiks tādu piegādātās Saskarnes un NĪVK IS tīmekļa pakalpju programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai izpildāmā koda modifikāciju veikšanu, kuru mērķis ir novērst kļūdas, kā arī datu bojājumu novēršanu, kas radušies Izstrādātāja apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina Saskarnes un NĪVK IS tīmekļa pakalpju izmantošanu atbilstoši programmatūras tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot programmatūru ekspluatācijā.

Kļūdas un pieteikumi tiek klasificēti šādi:

3.tabula. Kļūdu un pieteikumu klasifikācija

	Prioritāte
	Kategorija
	Apraksts

	1.prioritāte
	Avārija
	Problēma izraisa pilnīgu sistēmas darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts.

	2.prioritāte
	Kļūda, kuru nevar apiet
	Problēma izraisa iekšēju programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (klientam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā.

	3.prioritāte
	Kļūda, kuru var apiet
	Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz sistēmu ir mazsvarīga / sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbu sistēmas funkcionēšanas atjaunošanai / darba turpināšanai.

	4.prioritāte
	Neprecizitāte
	Problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā, kļūda / neprecizitāte sistēmas dokumentācijā.

	5.prioritāte
	Izmaiņu pieprasījums
	Pieprasījums veikt izmaiņas vai papildināt sistēmas funkcionalitāti, dokumentāciju vai veikt citus papildus darbus, kas ir ārpus iepriekš pasūtīto darbu sfēras vai atšķiras no iepriekš saskaņotajām prasībām.

	6.prioritāte
	Konsultācija
	Problēma neizraisa iespēju zudumus. Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par sistēmas darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu.


NEF-50 Garantijas pakalpojumu apjoms


Projekta ietvaros izstrādāto Saskarnes un NĪVK IS tīmekļa pakalpju garantija iekļauj vismaz šādu pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam saistībā ar piegādāto programmatūru:

· Pēc akcepttestēšanas atrasto programmatūras izstrādes un ieviešanas kļūdu (1. līdz 4. līmeņa problēmu ziņojumi) bezmaksas novēršana;

· Jānodrošina iespēja Pasūtītājam attālināti sekot savu pieteikumu statusam, pieslēdzoties pie Izstrādātāja problēmu reģistrācijas sistēmas, izmantojot interneta pārlūkprogrammu;

· Lietotāju un administratoru telefonisks atbalsts darba dienās, laikā 9:00-17:00 (Help-desk);

· Sistēmas darbības atjaunošana aparatūras (iekārtu) atteikumu vai programmatūras kļūdu gadījumos.

Bezmaksas garantijas pakalpojumu sniegšanas ietvaros netiek paredzēta jaunas funkcionalitātes piegāde.

NEF-51 Izmaiņu pieprasījumi


Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Izstrādātājam bija savlaicīgi jāidentificē.

Izstrādātājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu (5. prioritātes pieteikumi) apstrāde un izmaiņu priekšlikumu sagatavošana garantijas pakalpojumu ietvaros bez papildus samaksas.

NEF-52 Ārkārtas piegādes


Izstrādātājam ir jāveic ārkārtas piegādes gadījumos, ja problēmu pieteikums ir ar 1. vai 2.prioritāti un nav iespējams gaidīt līdz nākamā laidiena termiņam. Piegādes notiek saskaņā ar NEF-41 prasību.
NEF-53 Uzturēšanas pakalpojumu valoda


Visa komunikācija, sniedzot uzturēšanas pakalpojumus, ir jānodrošina latviešu valodā.

2.12. Organizatoriskās prasības

NEF-54 Projekta pārvaldības plāns


Izstrādātājam ir jāveic projekta plānošana, plāna verifikācija, saskaņošana, plāna izpildes kontrole, plāna koriģēšana un izmaiņu apstrāde. Izstrādātājam ir jāiesniedz VZD un VRAA izskatīšanai un saskaņošanai projekta pārvaldības plāns 1 (vienas) nedēļas laikā pēc Projekta uzsākšanas. 

Projekta plānā ir jābūt identificētām visām būtiskākajām projekta aktivitātēm, kas būs Projekta pārvaldības kontroles priekšmeti, piemēram, prasību analīzei, programmatūras izstrādei, testēšanai, apmācībai u.c. 

Projekta pārvaldības plāns ir jāizstrādā un jāpiegādā izskatīšanai un saskaņošanai elektroniski rediģējamā formātā. Projekta pārvaldības plāns pēc saskaņošanas ir jāparaksta trīs izdrukātos eksemplāros – pa vienam eksemplāram VZD, VRAA un Izstrādātājam.

NEF-55 Laika grafiks

Izstrādātājam ir jāsagatavo laika grafiks, kurā iekļautas visas būtiskākās projekta aktivitātes un jāiekļaujas Pasūtītāja noteiktajos termiņos.

Izstrādātājam projekta realizācijas laika grafiks ir jāuztur aktuāls visā Projekta gaitā un jānodrošina, lai visām Projektā iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā laika grafika versija, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj projekta realizācijas laika grafiks.

NEF-56 Izmaiņu vadība


Izstrādātājam jāpiedāvā Projekta izmaiņu vadības modelis, kas paredz vairāku līmeņu Projekta izmaiņu izskatīšanu un eskalāciju atbilstoši izmaiņu nozīmīgumam un ietekmei uz Projekta darbaspēka un finanšu resursiem, kā arī uz Projekta gaitā veicamo darbu apjomu.

Pretendentam piedāvājumā jāsniedz Projekta izmaiņu pārvaldības procesa piedāvātās pieejas apraksts. 

NEF-57 Problēmu vadība


Izstrādātājam ir jāidentificē Projekta realizācijas problēmas un savlaicīgi jāziņo par tām, kopēji ar Pasūtītāju nosakot nepieciešamās korektīvās darbības un kontrolējot to izpildes efektivitāti. 

Aktuālo problēmu saraksts un realizējamo korektīvo darbību saraksts ir jāuztur aktuāls visā Projekta realizācijas gaitā un jānodrošina, lai visām Projektā iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā tā versija, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

NEF-58 Risku vadība


Izstrādātājam ir jāveic risku identificēšana, novērtēšana, pretdarbību plānošana un realizācija saskaņā ar piedāvāto projekta vadības metodoloģiju.

Risku saraksts ir jāuztur aktuāls visā Projekta realizācijas gaitā un jānodrošina, lai visām Projektā iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā tā versija, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

NEF-59 Risku novērtējums, pieņēmumi un atkarības


Pretendentam piedāvājumā jāapraksta projekta sākotnējo risku novērtējums, pieņēmumi, atkarības un ietekmes, kas ņemtas vērā, sagatavojot piedāvājumu.

NEF-60 Kvalitātes vadība


Izstrādātājam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu projekta kvalitātes vadību atbilstoši labās prakses principiem, t.sk.:

· ar ieviešanas un izstrādes, pielāgošanas procesu tieši nesaistīta kvalitātes pārvaldnieka iesaistīšana Projekta organizatoriskajā struktūrā un regulāra ziņojumu iesniegšana Pasūtītājam par projekta gaitu;

· pirms visu dokumentu nodevumu izstrādes uzsākšanas Izstrādātājam jāsaskaņo dokumentu nodevumu sagataves ar Pasūtītāju;

· Izstrādātāja iekšēja nodevumu kvalitātes novērtēšana jāveic pirms nodevumu iesniegšanas Pasūtītājam;

· nodevumi savlaicīgi jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai;

· jāveic savlaicīga un regulāra projekta risku identificēšana un eskalācija.

Pretendentam piedāvājumā jāapraksta piedāvātā pieeja Projekta kvalitātes vadības nodrošināšanai.

NEF-61 Konfigurāciju vadība


Izstrādātājam Projekta realizācijas un garantijas apkalpošanas laikā ir jānodrošina atbilstoša konfigurāciju pārvaldība, lai nodrošinātu programmkoda un dokumentācijas konfigurāciju integritāti.

Izstrādātājam ir jāuztur automatizēta vide, kas nodrošina konfigurāciju pārvaldības uzdevumus. Pretendentam piedāvājumā ir jāapraksta konfigurāciju pārvaldības procesi, programmatūras versiju numurēšanas principi un nosacījumi, jāapraksta programmatūras laidienu piegādes principi un jāsniedz konfigurāciju pārvaldības vides apraksts.

NEF-62 Projekta vadītājs


Izstrādātājs no savas puses nozīmē projekta vadītāju, kas ir atbildīgs par projekta vadības procesa iedibināšanu un izpildi no Izstrādātāja puses. 

Projekta vadītāja pienākumos ietilps:

· Projekta plānošana;

· Darbu izpildes kontrole un atskaitīšanās;

· Komunikācija ar Pasūtītāju un piedalīšanās projekta darba grupas sanāksmēs, pārstāvot Piegādātāja komandu;

· Projekta risku pārvaldība, problēmu pārvaldība, izmaņu kontrole, kvalitātes pārvaldība u.c. projekta vadības uzdevumi.

NEF-63 Projekta sanāksmes


Izstrādātājam ir jāpiedalās projekta darba grupu sanāksmēs pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu komunikāciju un lēmumu pieņemšanu.

NEF-64 Projekta sanāksmju jautājumu loks

Projekta vadības sanāksmēs tiks izskatīti sekojoši jautājumi:


1. Projekta izpildes kontrole (atskaite par padarītajiem darbiem, nākamajā periodā plānotie pasākumi);


2. Risku ziņojumi, preventīvo un korektīvo darbību kontrole;


3. Izmaiņu apspriešana;


4. Projekta realizācijas problēmu apspriešana;


5. Citi uz projekta realizāciju attiecināmi jautājumi.

NEF-65 Projekta sanāksmju valoda

Projekta sanāksmes notiks latviešu valodā.

NEF-66 Projekta sanāksmju vieta

Projekta sanāksmes notiks Pasūtītāja telpās.

NEF-67 Interviju un sanāksmju protokolēšana


Izstrādātājam ir jāveic visu interviju un sanāksmju protokolēšana, iesniedzot protokolus Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai 3 (trīs) darba dienu laikā pēc intervijas vai sanāksmes. Protokolos ir jāiekļauj vismaz pieņemto lēmumu saraksts, atbildīgās personas, izpildes termiņi un pārskats par iepriekšējās sanāksmēs nolemto jautājumu izpildi. 

Pretendentam piedāvājumā ir jāpievieno projekta sanāksmes protokola veidne.

NEF-68 Projekta sanāksmju laiks

Projekta sanāksmes tiks noturētas pēc vajadzības, par to paziņojot vismaz trīs darba dienas iepriekš (pievienojot ierosināto sanāksmes darba kārtību), izņemot šādas sanāksmes, kas tiek plānotas noteiktos projekta realizācijas posmos:


1. Uzsākot projektu;


2. Pēc programmatūras prasību specifikācijas apstiprināšanas un, uzsākot programmatūras izstrādi;


3. Pirms programmatūras akcepttestēšanas uzsākšanas;


4. Pirms programmatūras uzstādīšanas produkcijas vidē;


5. Noslēdzot projektu.

Visas plānotās projekta sanāksmes ir jāattēlo projekta pārvaldības plānā.

2.13. 
Izmaiņu pieprasījumu apstrādes prasības 

NEF-69 Izmaiņu pieprasījumu apstrāde

1. Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Izstrādātājam bija savlaicīgi jāidentificē. 

2. Programmatūras izmaiņu realizācija, ja tāda izriet no Pasūtītāja pieprasījumiem, tiek organizēta iepirkuma līgumā paredzētā veidā.

3. Izstrādātājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu apstrāde, izmaiņu priekšlikumu sagatavošana un novērtēšana Līguma ietvaros bez papildus samaksas.
4. Izmaiņu pieprasījuma novērtējumu Izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā vai, atsevišķi vienojoties, vispārīgās vienošanās minētajai Pasūtītāja kontaktpersonai(-ām) e-pastā. Izmaiņu pieprasījuma novērtējumā jāparedz nepieciešamais laiks visu izstrādāto sistēmas dokumentāciju atjaunošanai, ciktāl izmaiņas attiecināmas uz konkrēto dokumentāciju.

NEF-70 Izmaiņu pieprasījumu novērtējums

Izmaiņu pieprasījuma novērtēšanu Izstrādātājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja izmaiņu pieprasījuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 10 darba dienu laikā, Izstrādātājs par to informē Pasūtītāja kontaktpersonu(-as) un vienojas par citiem novērtējuma iesniegšanas termiņiem. Izstrādātājs izmaiņu pieprasījuma novērtējumā norāda:
1. izmaiņu realizācijas piedāvājuma detalizētu aprakstu un atjaunojamās dokumentācijas sarakstu;

2. paredzamo izmaiņu realizācijas darbietilpību cilvēkdienās;

3. izmaiņu realizācijas izmaksas, pamatojoties uz darbietilpības novērtējumu un cilvēkdienas likmi;

4. izmaiņu realizācijas ietekmi uz esošo funkcionalitāti;

5. paredzamo izmaiņu realizācijas termiņu;

6. izmaiņu realizācijas ietekmi uz IT infrastruktūru.

NEF-71 Izmaiņu pieprasījumu saskaņošana

Jebkuru izmaiņu pieprasījuma realizācijas novērtējumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Izstrādātāja iesniegto izmaiņu pieprasījuma novērtējumu vai arī novērtējumu, kurā ir veiktas savstarpēji apstiprinātas izmaiņas, Izstrādātājs uzsāk izmaiņu izstrādi, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām un savstarpēji parakstītu līgumu par darbu izpildi un izpildes termiņiem
NEF-72 Izmaiņu pieprasījumu izstrāde, testēšana un piegāde
1. Izstrādātājam jāveic izmaiņu pieprasījuma izstrāde, testēšana un dokumentācijas papildināšana vai atjaunošana, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, apstiprināto programmatūras prasību specifikāciju un apstiprināto programmatūras projektējuma aprakstu saskaņā ar šī nolikuma prasībām.

2. Pasūtītājs izmaiņu pieprasījuma akcepttestēšanu veic testa vidē, kuru nodrošina Pasūtītājs.

3. Izstrādātājs piegādā realizētās izmaiņas programmatūras laidiena veidā kopā ar laidiena aprakstu, kurā apkopoti visi konkrētajā piegādē realizētie izmaiņu pieprasījumi un kļūdu labojumi (ja tādi veikti).

1.pielikums

Risinājuma konceptuālā procesu shēma
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2.pielikums

1.Būvju īpašums

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu valsts un pašvaldības iestādēm
1. Kadastra objekta identifikators
1.1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:…
XXXXXXXXXXX
2. Nekustamā īpašuma sastāvs
2.1. Būve ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXXXXX

Adrese:…
 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov.

3. Nekustamā īpašuma pamatdati
3.1. Nekustamā īpašuma nosaukums:…
Kareivju iela 7
3.2. Īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopējā platība:…
Nav

3.3. Dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo telpu grupu kopējā platība:…
Nav

4. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
4.1. Zemesgrāmatas nodalījuma numurs:…
60 A

4.2. Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas nosaukums:…
Talsu pilsētas zemesgrāmata, Talsu zemesgrāmatu nodaļa, Talsu rajona tiesa

4.3. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX

5. Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem
5.1. Informācija par nekustamā īpašuma piederību

	NPK
	Vārds uzvārds/ nosaukums
	Personas kods/ reģistrācijas numurs
	Adrese
	Īpašuma tiesību statuss
	Dom. Daļas
	Īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums
	Iznomātā objekta kadastra apzīmējums
	Iznomātā nekustamā īpašuma kadastra numurs

	 1
	XXXX XXX
	XXXXXXXXXXX
	11.novembra krastmala 31, Talsi, Talsu nov., LV-3201
	Īpašnieks
	1/1
	XXXXXXXXXXX
	Nereģistrē
	Nereģistrē


9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
9.1.Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.

10. Būves pamatdati
10.1. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX

10.1.1. Adrese:…
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov.

10.1.2. Nosaukums:…
Administratīva ēka

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:…
1220 - Biroju ēkas

10.1.4. Kopējā platība (m2):…
4207.5

10.1.5. Apbūves laukums (m2):…
1894

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:…
4

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:…
1

10.1.8. Ārsienu materiāls un kods:…
2914 - Cits neklasificēts materiāls

10.1.9. Būves telpu grupu skaits:…
11

10.1.10. Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads:…
Nav

10.1.11. Fiziskais stāvoklis (%):…
10

10.1.12. Kadastrālās uzmērīšanas datums:…
12.05.2003

10.1.13. Būve ir pirmsreģistrēta:…
Nē

10.1.14. Veicot kadastrālo uzmērīšanu būve apvidū nav konstatēta:…
Nē

10.1.15. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXXXXX

10.1.16. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:…
Nav

11. Būves tips
11.1. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX

	Tipa kods
	Tipa nosaukums

	12200101
	Biroju ēkas


15. Būves vēsturiskie dati
15.1. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX

15.1.1. Liters:…
Nav

15.1.2. Vēsturiskais nosaukums:…
Nav

15.1.3. Īpašnieks uz 1993. gada 5. aprīli:…
Nav

18. Labiekārtojumi
18.1. Būves ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX labiekārtojumi

	Reģistrētie labiekārtojumi
	Noteikšanas veids (ja ir)
	Apjoms (ja ir)

	 Apkure. Centralizētā
	
	

	 Apkure. Centrālā
	
	

	 Aukstā ūdens apgāde. Centralizētā
	
	

	 Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pisuārs / bidē
	
	

	 Elektroapgāde. Centralizētā
	
	

	 Kanalizācija. Centralizētā
	
	

	 Kanalizācija. Nav reģistrēts sadzīves kanalizācijas veids
	
	

	 Kurināmais. Cietais
	
	


18.1.1. Labiekārtojumu datums: …
Nav
19. Nomas pamatdati
19.1.Noma nav reģistrēta
20. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
20.1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā:…
568751 EUR
20.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība:…
568751 EUR
20.3. Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam:
20.3.1. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	568751 EUR
	01.01.2015
	Nereģistrē


21. Atsavināšanas aizliegumi
21.1.Īpašumā nav reģistrēts neviens atsavināšanas aizliegums.
2.Dzīvokļu īpašums

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu valsts un pašvaldības iestādēm
1. Kadastra objekta identifikators
1.1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:…
XXXXXXXXXXX
2. Nekustamā īpašuma sastāvs
2.1. Telpu grupas:

2.1.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Adrese:…
 Kareivju iela 3 - 14, Bauska, Bauskas nov. 

2.2. Pie nekustamā īpašuma piederoša domājamā daļa: 

2.2.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:…
 XXXXXXXXXXX

Adrese:…
 Kareivju iela 3, Bauska, Bauskas nov.

Domājamās daļas:…
499/36271

2.2.2. Būve ar kadastra apzīmējumu:…
 XXXXXXXXXXXXXX

Adrese:…
 Kareivju iela 3, Bauska, Bauskas nov.

Domājamās daļas:…
499/36271

3. Nekustamā īpašuma pamatdati
3.1. Nekustamā īpašuma nosaukums:…
Kareivju iela 3 dz. 14
3.2. Īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopējā platība:…
Nav

3.3. Dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo telpu grupu kopējā platība:…
49.9

4. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
4.1. Zemesgrāmatas nodalījuma numurs:…
XXXX

4.2. Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas nosaukums:…
Bauskas pilsētas zemesgrāmata, Bauskas zemesgrāmatu nodaļa, Bauskas rajona tiesa

5. Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem
5.1. Informācija par nekustamā īpašuma piederību

	NPK
	Vārds uzvārds/ nosaukums
	Personas kods/ reģistrācijas numurs
	Adrese
	Īpašuma tiesību statuss
	Dom. Daļas
	Īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums
	Iznomātā objekta kadastra apzīmējums
	Iznomātā nekustamā īpašuma kadastra numurs

	 1
	XXXX XXXX
	XXXXXXXXXXX
	11.novembra krastmala 31, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
	Īpašnieks
	1/1
	XXXXXXXXXXX
	Nereģistrē
	Nereģistrē


16. Telpu grupas pamatdati
16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:
XXXXXXXXXXXXXXXXX

16.1.1. Adrese:…
Kareivju iela 3 - 14, Bauska, Bauskas nov.

16.1.2. Nosaukums:…
dzīvoklis

16.1.3. Lietošanas veida kods un apraksts:…
1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

16.1.4. Būves stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:…
5

16.1.5. Telpu skaits telpu grupā:…
9

16.1.6. Kopējā platība (m²):…
49.9

16.1.7. Kadastrālās uzmērīšanas datums:…
29.02.2000

16.1.8. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:…
XXXXXXXXXXXX

16.1.9. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXXXXX

16.1.10. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXX

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji
17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXXXXX

	Numurs
	Nosaukums
	Veids
	Stāvs
	Augstums (m)
	Mazākais augstums (m)
	Lielākais augstums (m)
	Platība (m²)

	1
	dzīvojamā
	1 - Dzīvojamā telpa
	5
	2.45
	
	
	13.7 

	2
	dzīvojamā
	1 - Dzīvojamā telpa
	5
	2.45
	
	
	16.6 

	3
	virtuve
	2 - Dzīvokļa palīgtelpa
	5
	2.45
	
	
	7.4 

	4
	vannas istaba
	2 - Dzīvokļa palīgtelpa
	5
	2.45
	
	
	2.5 

	5
	tualete
	2 - Dzīvokļa palīgtelpa
	5
	2.45
	
	
	1.2 

	6
	sienas skapis
	2 - Dzīvokļa palīgtelpa
	5
	2.45
	
	
	0.7 

	7
	sienas skapis
	2 - Dzīvokļa palīgtelpa
	5
	2.45
	
	
	0.5 

	8
	gaitenis
	2 - Dzīvokļa palīgtelpa
	5
	2.45
	
	
	5.8 

	9
	lodžija
	3 - Dzīvokļa ārtelpa
	5
	2.45
	
	
	1.5 


18. Labiekārtojumi
18.1. Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXXXXX labiekārtojumi
	Reģistrētie labiekārtojumi
	Noteikšanas veids (ja ir)
	Apjoms (ja ir)

	 Aukstā ūdens apgāde
	
	

	 Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pisuārs / bidē
	
	

	 Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Vanna / duša
	
	

	 Elektroapgāde
	
	

	 Kanalizācija. Nav reģistrēts sadzīves kanalizācijas veids
	
	


18.1.1. Labiekārtojumu datums: …
Nav
19. Nomas pamatdati
19.1.Noma nav reģistrēta
20. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
20.1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā:…
11113 EUR
20.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība:…
11113 EUR
20.3. Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā vērtība un kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam:
20.3.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	9244 EUR
	01.01.2015
	Nereģistrē


20.3.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	489.56 EUR
	01.01.2015
	Nav


20.3.3. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība *
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	1379.80 EUR
	01.01.2015
	Nereģistrē


21. Atsavināšanas aizliegumi
21.1.Īpašumā nav reģistrēts neviens atsavināšanas aizliegums
3.Zemes un būvju īpašums:

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu valsts un pašvaldības iestādēm
1. Kadastra objekta identifikators
1.1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:…
XXXXXXXXXXXX
2. Nekustamā īpašuma sastāvs
2.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXX

Adrese:…
 Rietumu iela 24, Saldus, Saldus nov.

2.2. Būve ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXXXXXX

Adrese:…
 Rietumu iela 24, Saldus, Saldus nov.

2.3. Būve ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXXXXXX

Adrese:…
 Rietumu iela 24, Saldus, Saldus nov.

3. Nekustamā īpašuma pamatdati
3.1. Nekustamā īpašuma nosaukums:…
Rietumu iela 24
3.2. Īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopējā platība:…
0.1756ha

3.3. Dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo telpu grupu kopējā platība:…
Nav

4. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
4.1. Zemesgrāmatas nodalījuma numurs:…
XXXXXXXXXXX

4.2. Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas nosaukums:…
Saldus pilsētas zemesgrāmata, Saldus zemesgrāmatu nodaļa, Saldus rajona tiesa

4.3. Zemes vienības kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXX

4.4. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX

4.5. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX

5. Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem
5.1. Informācija par nekustamā īpašuma piederību

	NPK
	Vārds uzvārds/ nosaukums
	Personas kods/ reģistrācijas numurs
	Adrese
	Īpašuma tiesību statuss
	Dom. Daļas
	Īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums
	Iznomātā objekta kadastra apzīmējums
	Iznomātā nekustamā īpašuma kadastra numurs

	 1
	XXXX XXXXX
	XXXXXXXXXXX
	11.novembra krastmala 31- 2, Saldus, Saldus nov., LV-3801
	Īpašnieks
	1/1
	XXXXXXXXXXX
	Nereģistrē
	Nereģistrē


6. Zemes vienības pamatdati
6.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX

6.1.1. Adrese:…
 Rietumu iela 24, Saldus, Saldus nov.

6.1.2. Zemes vienības statuss:…
 nekustamais īpašums

6.1.3. Zemes vienības platība:…
 0.1756ha

6.1.4. Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem ha:

	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ)
	Mežs
	Krūmājs
	Purvs
	Ūdens objektu zeme
	Zeme zem ēkām un pagalmiem
	Zeme zem ceļiem
	Pārējās zemes
	LIZ meliorētās (reģistrācija veikta līdz 31.12.2007)

	Kopā
	t. sk. Aramzeme
	t. sk. Augļu dārzs
	t. sk. Pļava
	t. sk. Ganības
	
	
	
	Kopā
	t. sk. Zeme zem ūdeņiem
	t. sk. Zeme zem zivju dīķiem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1756
	
	
	


6.1.5. Zemes vienības valdošais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs:…
 Nav
6.1.6. Jaunaudzes platība:…
 Nav
6.1.7. Uz zemes vienības ir reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu(-iem):…
 XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX
6.1.8. Uz zemes vienības ir pirmsreģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu(-iem):…
 Nav
6.1.9. Veicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū nav konstatētas būves ar kadastra apzīmējumu(-iem):…
 Nav
8. Zemes vienības, zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
8.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu …
XXXXXXXXXXX
	Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
	NĪLM kods
	Kopplatība, ha
	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ)
	Mežs
	Krūmājs
	Purvs
	Ūdens objektu zeme
	Zeme zem ēkām un pagalmiem
	Zeme zem ceļiem
	Pārējās zemes
	LIZ meliorētās (reģistrācija veikta līdz 31.12.2007)

	
	
	
	Kopā
	t. sk. Aram zeme
	t. sk. Augļu dārzs
	t. sk. Pļava
	t. sk. Ganības
	
	
	
	Kopā
	t. sk. Zeme zem ūdeņiem
	t. sk. Zeme zem zivju dīķiem
	
	
	
	

	
	Kopā:
	0.1756 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.1756 
	 
	 
	 

	0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve
	0601
	0.1756
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1756
	
	
	


9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
9.1.Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.
10. Būves pamatdati
10.1. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX
10.1.1. Adrese:…
Rietumu iela 24, Saldus, Saldus nov.
10.1.2. Nosaukums:…
Dzīvojamā māja-jaunbūve
10.1.3. Galvenais lietošanas veids:…
1110 - Viena dzīvokļa mājas
10.1.4. Kopējā platība (m2):…
378.6
10.1.5. Apbūves laukums (m2):…
176
10.1.6. Virszemes stāvu skaits:…
2
10.1.7. Pazemes stāvu skaits:…
1
10.1.8. Ārsienu materiāls un kods:…
28 - Vieglbetoni
10.1.9. Būves telpu grupu skaits:…
1
10.1.10. Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads:…
Nav
10.1.11. Fiziskais stāvoklis (%):…
80
10.1.12. Kadastrālās uzmērīšanas datums:…
03.02.2006
10.1.13. Būve ir pirmsreģistrēta:…
Nē
10.1.14. Veicot kadastrālo uzmērīšanu būve apvidū nav konstatēta:…
Nē
10.1.15. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXXXXX
10.1.16. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:…
XXXXXXXXXXXXXX
10.2. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX
10.2.1. Adrese:…
Rietumu iela 24, Saldus, Saldus nov.
10.2.2. Nosaukums:…
Saimniecības ēka-jaunbūve
10.2.3. Galvenais lietošanas veids:…
1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas
10.2.4. Kopējā platība (m2):…
303.2
10.2.5. Apbūves laukums (m2):…
115.5
10.2.6. Virszemes stāvu skaits:…
2
10.2.7. Pazemes stāvu skaits:…
0
10.2.8. Ārsienu materiāls un kods:…
2914 - Cits neklasificēts materiāls
10.2.9. Būves telpu grupu skaits:…
1
10.2.10. Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads:…
Nav
10.2.11. Fiziskais stāvoklis (%):…
90
10.2.12. Kadastrālās uzmērīšanas datums:…
03.02.2006
10.2.13. Būve ir pirmsreģistrēta:…
Nē
10.2.14. Veicot kadastrālo uzmērīšanu būve apvidū nav konstatēta:…
Nē
10.2.15. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXX
10.2.16. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:…
XXXXXXXXXXXXXX
11. Būves tips
11.1. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX
	Tipa kods
	Tipa nosaukums

	11100103
	Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra-koka ārsienām


11.2. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX
	Tipa kods
	Tipa nosaukums

	12740201
	Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes


15. Būves vēsturiskie dati
15.1. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX
15.1.1. Liters:…
Nav
15.1.2. Vēsturiskais nosaukums:…
Nav
15.1.3. Īpašnieks uz 1993. gada 5. aprīli:…
Nav
15.2. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX
15.2.1. Liters:…
Nav
15.2.2. Vēsturiskais nosaukums:…
Nav
15.2.3. Īpašnieks uz 1993. gada 5. aprīli:…
Nav
19. Nomas pamatdati
19.1.Noma nav reģistrēta
20. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
20.1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā:…
8467 EUR
20.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība:…
8467 EUR
20.3. Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam:
20.3.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	4804 EUR
	01.01.2015
	Nav


20.3.2. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	3663 EUR
	01.01.2015
	Nereģistrē


20.3.3. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	0 EUR
	01.01.2015
	Nereģistrē


21. Atsavināšanas aizliegumi
21.1.Īpašumā nav reģistrēts neviens atsavināšanas aizliegums
3.pielikums

Kadastra informācija par zemes vienību valsts un pašvaldības iestādēm
1. Kadastra objekta identifikators
Nekustamais īpašums daļēji sadalīts dzīvokļa īpašumos.

1.1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:…
XXXXXXXXXXX
6. Zemes vienības pamatdati
6.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX

6.1.1. Adrese:…
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.1.2. Zemes vienības statuss:…
 nekustamais īpašums

6.1.3. Zemes vienības platība:…
 XX.Xha

6.1.4. Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem ha:

	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ)
	Mežs
	Krūmājs
	Purvs
	Ūdens objektu zeme
	Zeme zem ēkām un pagalmiem
	Zeme zem ceļiem
	Pārējās zemes
	LIZ meliorētās (reģistrācija veikta līdz 31.12.2007)

	Kopā
	t. sk. Aramzeme
	t. sk. Augļu dārzs
	t. sk. Pļava
	t. sk. Ganības
	
	
	
	Kopā
	t. sk. Zeme zem ūdeņiem
	t. sk. Zeme zem zivju dīķiem
	
	
	
	

	0.12
	
	0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.16
	
	
	


6.1.5. Zemes vienības valdošais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs:…
 0
6.1.6. Jaunaudzes platība:…
 Nav
6.1.7. Uz zemes vienības ir reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu(-iem):…
 XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX
6.1.8. Uz zemes vienības ir pirmsreģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu(-iem):…
 Nav
6.1.9. Veicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū nav konstatētas būves ar kadastra apzīmējumu(-iem):…
 Nav
8. Zemes vienības, zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
8.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu …
XXXXXXXXXXX
	Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
	NĪLM kods
	Kopplatība, ha
	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ)
	Mežs
	Krūmājs
	Purvs
	Ūdens objektu zeme
	Zeme zem ēkām un pagalmiem
	Zeme zem ceļiem
	Pārējās zemes
	LIZ meliorētās (reģistrācija veikta līdz 31.12.2007)

	
	
	
	Kopā
	t. sk. Aram zeme
	t. sk. Augļu dārzs
	t. sk. Pļava
	t. sk. Ganības
	
	
	
	Kopā
	t. sk. Zeme zem ūdeņiem
	t. sk. Zeme zem zivju dīķiem
	
	
	
	

	
	Kopā:
	0.28 
	0.12 
	 
	0.12 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.16 
	 
	 
	 

	0701 - Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
	0701
	0.28
	0.12
	
	0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.16
	
	
	


9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
9.1.Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.
20. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
20.1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā:…
XXXX EUR
20.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība:…
XXXX EUR
20.3. Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam:
20.3.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	1995.80 EUR
	01.01.2015
	Nav


20.3.2. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	7357 EUR
	01.01.2015
	Nereģistrē


20.3.3. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	396.05 EUR
	01.01.2015
	Nereģistrē


21. Atsavināšanas aizliegumi
21.1.Īpašumā nav reģistrēts neviens atsavināšanas aizliegums
24. Zemes vienības, zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana
24. 1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXX
24.1.1. Mērniecības metode:…
ierādīšana uz fotoplāna pamata
24.1.2. Uzmērīšanas datums:…
04.10.1999
24.1.3. Mērnieks:…
Uldis Kastanovskis
4.pielikums

Kadastra informācija par zemes vienības daļu valsts un pašvaldības iestādēm
1. Kadastra objekta identifikators
1.1. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXXX
1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:…
XXXXXXXXXXX

7. Zemes vienības daļas pamatdati
7.1. Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXXX

7.1.1. Zemes vienības daļas platība:…
0.072ha

7.1.2. Zemes vienības daļas valdošais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs:…
Nav

7.1.3. Zemes vienības daļas platības sadalījums pa lietošanas veidiem ha:

	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ)
	Mežs
	Krūmājs
	Purvs
	Ūdens objektu zeme
	Zeme zem ēkām un pagalmiem
	Zeme zem ceļiem
	Pārējās zemes
	LIZ meliorētās (reģistrācija veikta līdz 31.12.2007)

	Kopā
	t. sk. Aramzeme
	t. sk. Augļu dārzs
	t. sk. Pļava
	t. sk. Ganības
	
	
	
	Kopā
	t. sk. Zeme zem ūdeņiem
	t. sk. Zeme zem zivju dīķiem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.072
	


7.1.4. Zemes vienības, kurā noteikta zemes vienības daļa, kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXX
8. Zemes vienības, zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
8.1. Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu …
XXXXXXXXXXXXXX
	Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
	NĪLM kods
	Kopplatība, ha
	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ)
	Mežs
	Krūmājs
	Purvs
	Ūdens objektu zeme
	Zeme zem ēkām un pagalmiem
	Zeme zem ceļiem
	Pārējās zemes
	LIZ meliorētās (reģistrācija veikta līdz 31.12.2007)

	
	
	
	Kopā
	t. sk. Aram zeme
	t. sk. Augļu dārzs
	t. sk. Pļava
	t. sk. Ganības
	
	
	
	Kopā
	t. sk. Zeme zem ūdeņiem
	t. sk. Zeme zem zivju dīķiem
	
	
	
	

	
	Kopā:
	0.072 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.072 
	 

	1102 - Lidlauku apbūve
	1102
	0.072
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.072
	


20. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
20.1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā:…
4202869 EUR
20.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība:…
4202869 EUR
20.3. Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam:
20.3.1. Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	576 EUR
	01.01.2015
	0 EUR


24. Zemes vienības, zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana
24.1. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu XXXXXXXXXX nav reģistrēti dati par kadastrālo uzmērīšanu.
5.pielikums

Kadastra informācija par būvi valsts un pašvaldības iestādēm
1. Kadastra objekta identifikators
1.1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:…
XXXXXXXXXXXXXX
9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
9.1.Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.

10. Būves pamatdati
10.1. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX

10.1.1. Adrese:…
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov.

10.1.2. Nosaukums:…
Administratīva ēka

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:…
1220 - Biroju ēkas

10.1.4. Kopējā platība (m2):…
4207.5

10.1.5. Apbūves laukums (m2):…
1894

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:…
4

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:…
1

10.1.8. Ārsienu materiāls un kods:…
2914 - Cits neklasificēts materiāls

10.1.9. Būves telpu grupu skaits:…
11

10.1.10. Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads:…
Nav

10.1.11. Fiziskais stāvoklis (%):…
10

10.1.12. Kadastrālās uzmērīšanas datums:…
12.05.2003

10.1.13. Būve ir pirmsreģistrēta:…
Nē

10.1.14. Veicot kadastrālo uzmērīšanu būve apvidū nav konstatēta:…
Nē

10.1.15. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXX

10.1.16. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:…
Nav

11. Būves tips
11.1. Būves kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX

	Tipa kods
	Tipa nosaukums

	12200101
	Biroju ēkas


12. Būves konstruktīvie elementi
12.1. Būves ar kadastra apzīmējumu XXXXXXXXXXXXXX konstruktīvie elementi:

	Nosaukums
	Materiāls

	Pamati
	Silikātķieģeļi

	Ārsienas un karkasi
	Silikātķieģeļi

	Pārsegumi
	Dzelzsbetons

	Jumts (segums)
	Vieglbetoni


13. Būves apjoma rādītāji
13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu XXXXXXXXXXXXXX apjoma rādītāji:

	
	Apjoma rādītāja veids
	Apjoma rādītāja nosaukums
	Apjoms un mērvienība
	Tipa/ elementa kods
	Tipa/ elementa nosaukums
	

	
	 Apbūves laukums
	Nav
	1894 apbūves laukuma kv.m.
	Nav
	Nav 
	

	
	 Kopējā platība
	Nav
	4207.5 kv.m.
	Nav
	Nav 
	

	
	 Būvtilpums
	Nav
	16624 kub.m.
	Nav
	Nav 
	


14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem
14.1. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX

14.1.1. Kopējā platība (m²)…
4207.5

14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²)…
4207.5

14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²)…
0

14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²)…
0

14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²)…
0

14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²)…
0

14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²)…
0

14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²)…
4207.5

14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²)…
4207.5

14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²)…
0

14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²)…
0

14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²)…
0

14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²)…
0

15. Būves vēsturiskie dati
15.1. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX

15.1.1. Liters:…
Nav

15.1.2. Vēsturiskais nosaukums:…
Nav

15.1.3. Īpašnieks uz 1993. gada 5. aprīli:…
Nav

16. Telpu grupas pamatdati
16.1. Īpašuma sastāvā telpu grupas nav reģistrētas

18. Labiekārtojumi
18.1. Būves ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX labiekārtojumi

	Reģistrētie labiekārtojumi
	Noteikšanas veids (ja ir)
	Apjoms (ja ir)

	 Apkure. Centralizētā
	
	

	 Apkure. Centrālā
	
	

	 Aukstā ūdens apgāde. Centralizētā
	
	

	 Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pisuārs / bidē
	
	

	 Elektroapgāde. Centralizētā
	
	

	 Kanalizācija. Centralizētā
	
	

	 Kanalizācija. Nav reģistrēts sadzīves kanalizācijas veids
	
	

	 Kurināmais. Cietais
	
	


18.1.1. Labiekārtojumu datums: …
Nav
20. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
20.1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā:…
568751 EUR
20.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība:…
568751 EUR
20.3. Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam:
20.3.1. Būve ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	568751 EUR
	01.01.2015
	Nereģistrē


21. Atsavināšanas aizliegumi
21.1.Īpašumā nav reģistrēts neviens atsavināšanas aizliegums.

6.pielikums

Kadastra informācija par telpu grupu valsts un pašvaldības iestādēm
1. Kadastra objekta identifikators
1.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXXXXX
1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:…
Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem
14.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX

14.1.1. Kopējā platība (m²)…
49.5

14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²)…
Nav

14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²)…
Nav

14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²)…
49.5

14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²)…
32.4

14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²)…
17.1

14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²)…
0

14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²)…
0

14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²)…
0

14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²)…
0

14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²)…
0

14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²)…
0

14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²)…
0

16. Telpu grupas pamatdati
16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:
XXXXXXXXXXXXXX

16.1.1. Adrese:…
Kareivju iela 3 - 3, Rīga

16.1.2. Nosaukums:…
Dzīvoklis

16.1.3. Lietošanas veida kods un apraksts:…
1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

16.1.4. Būves stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:…
1

16.1.5. Telpu skaits telpu grupā:…
5

16.1.6. Kopējā platība (m²):…
49.5

16.1.7. Kadastrālās uzmērīšanas datums:…
02.03.2004

16.1.8. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:…
Nav

16.1.9. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXX

16.1.10. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:…
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji
17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:…
XXXXXXXXXXXXXX

	Numurs
	Nosaukums
	Veids
	Stāvs
	Augstums (m)
	Mazākais augstums (m)
	Lielākais augstums (m)
	Platība (m²)

	1
	Gaitenis
	2 - Dzīvokļa palīgtelpa
	1
	2.9
	
	
	4.9 

	2
	Virtuve
	2 - Dzīvokļa palīgtelpa
	1
	2.9
	
	
	8.7 

	3
	Savienotā sanitārtehniskā telpa
	2 - Dzīvokļa palīgtelpa
	1
	2.9
	
	
	3.5 

	4
	Dzīvojamā istaba
	1 - Dzīvojamā telpa
	1
	2.9
	
	
	13.9 

	5
	Dzīvojamā istaba
	1 - Dzīvojamā telpa
	1
	2.9
	
	
	18.5 


18. Labiekārtojumi
18.1. Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX labiekārtojumi
	Reģistrētie labiekārtojumi
	Noteikšanas veids (ja ir)
	Apjoms (ja ir)

	 Aukstā ūdens apgāde
	
	

	 Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pisuārs / bidē
	
	

	 Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Vanna / duša
	
	

	 Elektroapgāde
	
	

	 Kanalizācija. Nav reģistrēts sadzīves kanalizācijas veids
	
	


18.1.1. Labiekārtojumu datums: …
Nav
20. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības
20.1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā:…
Nav
20.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība:…
Nav
20.3. Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā vērtība atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam:
20.3.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu…
XXXXXXXXXXXXXX
	Kadastrālā vērtība
	Vērtēšanas datums
	Mežaudzes vērtība

	17828 EUR
	01.01.2015
	Nereģistrē


7.pielikums 

Piemērs kopsavilkumam, kuru iegūst meklējot pēc Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja personas identifikatora vai reģistrācijas numura.

	Vārds Uzvārds / Nosaukums 

	personas kods / reģistrācijas numurs

	Jānis Bērziņš
	123456-12345


Kopsavilkums par īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošiem nekustamajiem īpašumiem un to sastāvs, kadastrālā vērtība un novērtējums kadastrā.

	Nekustamā īpašuma veids un kadastra numurs
	Īpašuma tiesību statuss
	Dom.

daļas
	Kadastra objekts

	
	
	
	Kadastra apzīmējums un kadastra objekta veids
	Kadastrālā vērtība EUR
	Mežaudzes EUR

	Zemes un būvju īpašums

12345678945
	īpašnieks
	1/1


	Zemes vienība

12345678910
	126
	260

	
	
	
	Zemes vienība

12345678912
	546
	Nav

	
	
	
	Zemes vienība

22345678913
	185
	Nav

	
	
	
	Būve

12345678912001
	125
	Nereģistrē

	
	
	
	Būve

12345678912002
	120.95
	Nereģistrē

	Zemes un būvju īpašums

32345678914
	tiesiskais valdītājs
	1/1
	Zemes vienība

32345678914
	1152
	152

	Nav
	tiesiskais valdītājs
	1/1
	Būve

44445678912001
	542
	Nereģistrē

	Būvju īpašums

888850000020
	lietotājs
	1/2
	Būve

45678912345001
	520
	Nereģistrē

	Dzīvokļu īpašums

12349254563
	īpašnieks
	1/1
	Telpu grupa

45876931236159147
	154
	Nereģistrē

	
	
	
	Zemes vienība

45876931236

Pie nekustamā īpašuma piederoša domājamā daļa: 499/36271
	342.13*
	Nav

	
	
	
	Būve

45876931236002

Pie nekustamā īpašuma piederoša domājamā daļa: 499/36271
	1124.18*
	Nereģistrē


Kadastrālā vērtība* - Kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvam; 

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; 

Nereģistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

Kopsavilkums par īpašumos esošo zemes vienību un zemes vienības daļu lietošanas veidu sadalījumu ha:

	Kadastra apzīmējums
	Zemes vienības/zemes vienības daļas platība
	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ)
	Mežs
	Krūmājs
	Purvs
	Ūdens objektu zeme
	Zeme zem ēkām un pagalmiem
	Zeme zem ceļiem
	Pārējās zemes
	LIZ meliorētās (reģistrācija veikta līdz 31.12.2007)

	
	
	Kopā
	t. sk. Aramzeme
	t. sk. Augļu dārzs
	t. sk. Pļava
	t. sk. Ganības
	
	
	
	Kopā
	t. sk. Zeme zem ūdeņiem
	t. sk. Zeme zem zivju dīķiem
	
	
	
	

	12345678910
	21.4
	20.5 
	10.5
	0.5
	
	10.5
	0.6
	
	
	
	0.1
	
	0.2
	
	
	

	12345678912
	12.3
	
	
	
	
	
	12.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22345678913
	1.101
	1.101
	
	
	
	1.101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32345678914
	4.4
	
	
	
	
	
	
	
	4.4
	
	
	
	
	
	
	

	45876931236
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	

	Kopā par īpašumos esošām zemēm:
	39.701
	21.601
	10.5
	0.5
	
	11.5
	12.9
	
	4.4
	
	0.1
	
	0.7
	
	
	


Pielikums Nr.2 

Iepirkuma „ Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un 

pašvaldību iestādēm” izstrāde” 

(i.d. Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) 

nolikumam 

Pieteikums iepirkumam
“Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” izstrāde” (ID Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI)
	Pretendents:
	

	Adrese:
	

	Reģ. Nr.:
	

	Banka, bankas kods:
	

	Bankas konta Nr.:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa Nr.
	

	Faksa Nr.:
	

	e-pasts:
	


  ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakāmies piedalīties iepirkumā „Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI).

2. Piekrītu iepirkuma Nolikuma noteikumiem, apliecinu gatavību sniegt pakalpojumus saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī apstiprinu, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

3. Apliecinu, ka neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

4. Apliecinu, ka piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.
	
	
	
	
	

	(pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas amata nosaukums un/vai statuss)
	
	(vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)


Vieta:_____________Datums:__________
Pielikums Nr.3
Iepirkuma „ Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un 

pašvaldību iestādēm” izstrāde” 

(i.d. Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) 

nolikumam 
Piedāvājuma forma
Finanšu piedāvājumā Pretendents nosaka cenu (bez PVN), par kādu viņš veiks darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Finanšu piedāvājums iesniedzams tabulas veidā:

	Pakalpojuma izmaksu pozīcija
	Vienību skaits
	Summa, euro bez PVN, par vienību
	Summa kopā euro bez PVN

	Programmatūras izstrādes pakalpojumi.
	1
	
	

	Izmaiņu pieprasījumu izstrādes pakalpojumi 1 cilvēkdiena par apjomu
	50
	
	

	KOPĀ
	


Saskaņā ar 2008.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.576 “Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 19.8. punktu, piedāvātā cena nedrīkst pārsniegt 85,37 euro par cilvēkstundu.
Ar 1 cilvēkdienu tiek saprastas 8 cilvēkstundas.

Iepirkuma līguma summa tā darbības laikā nepārsniedz 41 000,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN likmi piemēro atbilstoši konkrētā rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt darbus un pakalpojumus pilnā Līguma summas apmērā.

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts un zīmogs
	

	Datums
	


Pielikums Nr. 4
Iepirkuma „ Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un 

pašvaldību iestādēm” izstrāde” 

(i.d. Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) 

nolikumam 

Speciālista dzīvesgājuma apraksta (CV) paraugs.

Vārds

Uzvārds

Kontaktinformācija

Izglītība:

Akadēmiskā (pievienojot diplomu kopijas)

	Mācību iestāde
	

	Mācību laiks
	

	Specialitāte
	

	Iegūtais grāds
	


Speciālie kursi (pievienojot sertifikātu/apliecību kopijas)

	Mācību iestāde
	

	Mācību laiks
	

	Priekšmets
	

	Apliecinošs dokuments
	


Darba pieredze

	No
	Līdz
	Darba devējs
	Amats
	Pienākumi

	
	
	
	
	


Līdzdalība projektos

	Gads
	

	Projekta realizētājs
	

	Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona
	

	Projekta finanšu apjoms
	

	Loma projekta realizācijā
	


Parakstot šo CV, es ______________________ apliecinu, ka:

· Piekrītu manu personu datu izmantošanai iepirkuma procedūras Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai un apzinos, ka saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem visa dokumentācija, kuru Pretendents iesniedzis iepirkuma komisijai, ir publiski pieejama; 

· Apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē (norādot lomu un darba pienākumus), gadījumā ja Pretendentam __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

______________________________________________________________

Sastādīšanas vieta un laiks,

 vārds, uzvārds,

 paraksts

Pielikums Nr. 5
Iepirkuma „ Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un 

pašvaldību iestādēm” izstrāde” 

(i.d. Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) 

nolikumam 
Kvalifikācijas atbilstības tabula

	Nolikuma apakšpunkts
	Prasības apliecinošā dokumenta nosaukums
	Piedāvājuma lappuse, kurā atrodas apliecinošais dokuments

	2.2.1.
	
	

	2.2.2.
	
	

	2.2.3.
	
	

	2.2.4.1.
	
	

	2.2.4.2.
	
	

	2.2.4.3.
	
	

	2.2.4.4.
	
	


Pielikums Nr.6

Iepirkuma „ Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un 

pašvaldību iestādēm” izstrāde” 

(i.d. Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) nolikumam 
	Pasūtītāja Nr.1 reģistrācijas Nr.__________________

Pasūtītāja Nr.2 reģistrācijas Nr. ________________

Uzņēmēja reģistrācijas Nr. ___________________
	


Rīgā, 








  2015.gada __._________

Iepirkuma līgums (projekts) 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra tās direktora Rinalda Muciņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, (turpmāk – Pasūtītājs Nr.1),

Valsts zemes dienests tā ģenerāldirektores Elitas Baklānes-Ansbergas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumu Nr.971 „Valsts zemes dienesta nolikums” 6.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 18.augusta rīkojumu Nr.487 „Par E.Baklāni-Ansbergu”, Tieslietu ministrijas 2010.gada 10.augusta rīkojumu Nr.10-10.1/1304 „Par E.Baklānes-Ansbergas iecelšanu amatā” (turpmāk – Pasūtītājs Nr. 2),

abi kopā, turpmāk – Pasūtītāji, no vienas puses un 

___________________ (turpmāk – Uzņēmējs), kura vārdā rīkojas ________________, no otras puses, ievērojot Pasūtītāju un Uzņēmēja, turpmāk kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs, brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā “Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/39/ERAF/MI) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

Pasūtītāji pasūta un Uzņēmējs apņemas atbilstoši Līguma 1.pielikumam (Tehniskā specifikācija) un Līguma 3.pielikumam (Uzņēmēja finanšu piedāvājums) izstrādāt saskarni VISS portālā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datu iegūšanai valsts un pašvaldības iestādēm to funkciju veikšanai (turpmāk – Programmatūra). 
2. Vispārējie noteikumi
2.1. Līguma izpildes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas, ievērojot šādus katras atsevišķas pakalpojuma daļas izpildes termiņus:  

2.1.1. Programmatūras izstrādi, ieviešanu un nodošanu Pasūtītājiem veic _____ darba dienu laikā;
2.1.2. Programmatūras izmaiņu pieprasījumu izstrādes pakalpojums tiek sniegts visā Līguma darbības laikā.

2.2. Pasūtītāji izmaiņu pieprasījumu darba uzdevumus pasūta pa daļām un par katras izstrādes kārtas darba uzdevuma izpildi noslēdz attiecīgu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) saskaņā ar Līguma 5.pielikumu.

2.3. Vienošanās, kas noslēgtas par katra darba uzdevuma izpildi, pēc parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumiem un neatņemamām tā sastāvdaļām.

2.4. Vienošanās tekstā iekļautie noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā Līgumam un tā pielikumiem.

3. Līguma summa un samaksas kārtība

3.1. Līguma summa tā darbības laikā nepārsniedz 41 000,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN likmi piemēro atbilstoši konkrētā rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt darbus un pakalpojumus pilnā Līguma summas apmērā.
3.2. Līguma summā ir ietvertas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, transporta izdevumi, nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām, u.c. maksājumi, kas nepieciešami Līguma pilnīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.

3.3. Līguma noteiktos maksājumus veic šādos termiņos:

3.3.1. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc sekmīga Programmatūras akcepttesta pabeigšanas, pozitīva atzinuma saņemšanas par izstrādāto Programmatūru, tās funkcionalitātes un tehniskā satura pārbaudi, uzstādīšanas Pasūtītāja Nr.1 un Pasūtītāja Nr.2 vidēs, ieviešanas ekspluatācijā, pieņemšanas - nodošanas akta par Programmatūras piegādi un nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas, attiecīga rēķina oriģināla saņemšanas no Uzņēmēja;
3.3.2. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izmaiņu pieprasījuma izstrādes, darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina oriģināla saņemšanas no Uzņēmēja.

3.4. Pasūtītājs Nr.1 Līgumā noteiktos maksājumus veic, pārskaitot rēķinos un      pieņemšanas - nodošanas aktos norādītās summas uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu. 

3.5. Par maksājumu samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs Nr.1 veicis pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.
4. Programmatūras izstrādes organizācija

4.1. Visi Programmatūras izstrādes darbi Uzņēmējam ir jāpaveic _____ darba dienās. Minētajā termiņā tiek ieskaitīts arī laiks, kas nepieciešams Pasūtītājiem, lai pieņemtu Programmatūru saskaņā ar Līgumā paredzēto kārtību.

4.2. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas izstrādā un ar Pasūtītāju Nr.1 saskaņo Līguma izpildes plānu, ko sagatavo saskaņā ar Līguma 2.pielikumā (Uzņēmēja tehniskais piedāvājums) iekļauto kalendāro plānu, nodevumu aprakstu un Līguma 3.pielikumu (Uzņēmēja finanšu piedāvājums).

4.3. Nodevumi tiek iesniegti izskatīšanai Pasūtītāja Nr.1 un Pasūtītāja Nr.2 Līguma 9.2.punktā minētajām kontaktpersonām uz datu nesēja vai ar elektroniskā pasta ziņojumu. 

4.4. Par akceptētu nodevumu Līdzēji saskaņo un paraksta nodevumu nodošanas – pieņemšanas aktus, kuru projektus sagatavo Uzņēmējs.

4.5. Par sekmīga Programmatūras akcepttesta veikšanu un Programmatūras nodošanu Uzņēmējs, Pasūtītājs Nr.1 un Pasūtītājs Nr.2 sagatavo un paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu par Programmatūras piegādi un nodošanu ekspluatācijā, kas ir pamats norēķinu veikšanai.

4.6. Nodevums ir uzskatāms par iesniegtu konkrētajā darba dienā, ja tas iesniegts Līguma 9.2.punktā norādītajām kontaktpersonām līdz plkst.16.00.

5. Sadarbības kārtība izmaiņu pieprasījumu pasūtīšanai
5.1. Pasūtītāji rakstiski iesniedz Uzņēmējam Vienošanās projektu vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānoto darbu uzsākšanas, ietverot tajā šādu informāciju:

5.1.1. darba uzdevumu;

5.1.2. plānoto darbu uzsākšanas termiņu;

5.1.3. plānoto darbu izpildes termiņu.

5.2. Uzņēmēja kontaktpersona 1 (vienas) darba dienas laikā apliecina darba uzdevuma un Vienošanās projekta saņemšanu. 

5.3. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Vienošanās projekta saņemšanas dienas, iesniedz Pasūtītājiem darba uzdevuma izvērtējumu atbilstoši Pasūtītāju darba uzdevumā noteiktajam, norādot kopējās darba uzdevuma izpildes izmaksas un termiņus saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums).

5.4. Katra darba uzdevuma izpildes termiņš var atšķirties no plānotā tikai gadījumā, ja darbu izpildes termiņa pagarinājumu Uzņēmējs rakstveidā ir saskaņojis ar Pasūtītājiem.
5.5. Vienošanās par katra darba uzdevuma izpildi tiek slēgta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba uzdevuma izvērtējuma saņemšanas no Uzņēmēja.

5.6. Vienošanās par katra darba uzdevuma izpildi satur:

5.6.1. darba uzdevuma aprakstu; 

5.6.2. darbu uzsākšanas un izpildes termiņus;

5.6.3. darbu izvērtējumu;

5.6.4. Vienošanās summu;

5.6.5. citus punktus, kurus Līdzēji uzskata par būtiskiem.

5.7. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija saskaņā ar Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa e-pastu, vai nodota citam Līdzējam pret parakstu darba dienās līdz plkst.16.00. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs lietvedības pieraksts par šāda sūtījuma saņemšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

5.8. Pasūtītāji ir tiesīgi nodot darba uzdevuma izvērtējuma pārbaudi trešajām personām. 
6. Darba uzdevumu veikšanas kārtība
6.1.Uzņēmējs katra darba uzdevuma izpildi uzsāk ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc attiecīgas Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Vienošanās nav noteikts cits darba uzdevuma uzsākšanas termiņš.
6.2. Pēc darbu izpildes pabeigšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājiem Līgumā paredzētos darba rezultātus (nodevumus) un e-pastā informē Pasūtītāju pilnvarotās personas par attiecīgā darba uzdevuma pabeigšanu un rezultātu gatavību nodošanai un apstiprināšanai. 
6.3. Ja konkrētajā Līgumā nav noteikts citādi, Pasūtītāji ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba rezultātu (nodevumu) saņemšanas pārbauda veikto darbu atbilstību Līgumā noteiktajam darba uzdevumam.
6.4.Ja Uzņēmēja veiktie darbi atbilst Vienošanās noteiktajam darba uzdevumam un ir saņemts pozitīvs akceptēšanas slēdziens, Līdzēji paraksta darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ar kuru tiek apstiprināta darbu izpilde un kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un norēķinu veikšanai.

6.5.Ja darbu nodošanas - pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta veiktā darba neatbilstība noteiktajam darba uzdevumam, darba uzdevums netiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši Vienošanās noteikumiem, par ko Pasūtītāju pilnvarotās personas elektroniski ar e-pasta paziņojumu informē Uzņēmēja pilnvaroto personu. Pēc minēto trūkumu novēršanas izdarāma attiecīgā darbu uzdevuma rezultātu atkārtota pieņemšana.

6.6.Darbu uzdevuma rezultāts (nodevums) tiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši Vienošanās noteikumiem tajā dienā, kad Uzņēmējs ir iesniedzis darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu).
6.7. Ja Līguma 6.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā no darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) saņemšanas Pasūtītāji nav izpildījuši darbu pieņemšanai nepieciešamo pārbaudes procedūru vai Pasūtītāju pilnvarotās personas nav pa e-pastu iesniegušas Uzņēmēja pilnvarotajai personai motivētu lūgumu darbu pieņemšanas termiņa pārcelšanai, tiek uzskatīts, ka Uzņēmēja izpildītie darbi ir akceptēti bezierunu kārtībā un Pasūtītājiem nav iebildumu par to apjomu un kvalitāti. 
7. Dokumentācijas nodevumu pieņemšanas kārtība

7.1. Dokumentācijas nodevums ir dokuments, kas ir izstrādāts atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumiem. 

7.2. Termiņš dokumentācijas nodevuma pirmās versijas izskatīšanai ir 10 (desmit) darba dienas. 

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītāji iesniegto dokumentācijas nodevumu nepieņem, tad tie dokumentācijas nodevumu kopā ar komentāru caurskates tabulu (Līguma 4.pielikums) uz datu nesēja vai ar elektroniskā pasta ziņojumu nodod atpakaļ Līguma 9.3.punktā norādītājai Uzņēmēja kontaktpersonai.
7.4. Pasūtītāji dokumentācijas nodevumus nepieņem, ja dokuments neatbilst:

7.4.1. Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasībām;

7.4.2. Līguma 1.pielikuma noteikumiem;

7.4.3. Pasūtītāju prasībām, tajā skaitā, prasībām, kuras izteiktas interviju laikā, ciktāl tās nav pretrunā ar Līguma 1.pielikuma noteikumiem;

7.4.4. iepriekš apstiprināto dokumentācijas nodevumu, par kuriem Pasūtītāji un Uzņēmējs ir parakstījuši dokumentācijas nodevumu nodošanas - pieņemšanas aktu, prasībām;

7.4.5. ja izstrādātā Programmatūra var traucēt Pasūtītāju informācijas sistēmu funkcionalitāti vai darbības drošību un informācijas integritāti.

7.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepiekrīt saņemtajiem komentāriem vai iebildumiem, Uzņēmējs ierosina sasaukt un 5 (piecu) darba dienu laikā Līdzēji notur kopēju sanāksmi, lai vienotos par konkrētu komentāru iestrādi vai noraidīšanu. Sanāksmē panāktie lēmumi tiek protokolēti un ir saistoši Līdzējiem tālākā dokumentācijas nodevuma izskatīšanā.

7.6. Neatbilstības dokumentācijas nodevumā Uzņēmējam ir jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 7.3.punktā noteiktās dokumentācijas saņemšanas vai Līguma 7.5.punktā noteiktās sanāksmes norises dienas. Pēc neatbilstību novēršanas Uzņēmējs ar elektroniskā pasta ziņojumu iesniedz dokumentācijas nodevuma otro versiju un aizpildītu komentāru caurskates tabulu (Līguma 4.pielikums) Līguma 9.2.punktā norādītajām Pasūtītāju kontaktpersonām.

7.7. Dokumentācijas nodevuma otrās versijas izskatīšanu Pasūtītāji veic 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas un, konstatējot neatbilstības, Pasūtītāji dokumentu elektroniski atdod Līguma 9.3.punktā norādītājai Uzņēmēja kontaktpersonai papildinājumu iestrādei saskaņā ar Līguma 4.pielikumā norādīto formu.

7.8. Uzņēmējam labotais trešās versijas dokuments ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma 7.7.punktā noteiktās dokumentācijas saņemšanas dienas Līguma 9.2. punktā norādītajām Pasūtītāju kontaktpersonām.

7.9. Termiņš labota trešās versijas dokumenta izskatīšanai ir 3 (trīs) darba dienas no tās saņemšanas dienas.

7.10. Ja trešās versijas dokumentācijas nodevuma izskatīšanas rezultātā Pasūtītājiem ir iebildumi pret dokumenta saturu, tad dokuments ar komentāru caurskates tabulu tiek vēlreiz atdots Līguma 9.3.punktā minētajai Uzņēmēja kontaktpersonai.

7.11. Ja dokumentācijas nodevumu ar argumentētiem iebildumiem Pasūtītāji noraidījuši 3 (trīs) reizes, tad Pasūtītāji ir tiesīgi izbeigt Līgumu.

7.12. Dokuments par akceptētu tiek uzskatīts tad, kad Pasūtītāji un Uzņēmējs ir parakstījuši dokumentācijas nodevumu nodošanas - pieņemšanas aktu vai Pasūtītājs Nr.1, vai Pasūtītājs Nr.2 dokumentācijas nodevuma izskatīšanai noteiktajā termiņā nav sniedzis iebildumus par dokumentācijas nodevuma saturu.

7.13. Dokumentācijas nodevums, kurš akceptēts Līguma 7.12.punkta kārtībā, Pasūtītājam Nr.1 iesniedzams rakstveidā papīra formātā un tā iesniegšanas fakts tiek reģistrēts Pasūtītāja Nr.1 Administratīvajā departamentā (1.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā darba dienās no 8.00 līdz plkst.16.00, kā arī jāiesniedz elektronisks, saskaņā ar Līguma 10.4.4.punktu. Dokumenti, kuri iesniegti vēlāk, tiks uzskatīti par iesniegtiem nākamajā darba dienā.

8. Programmatūras nodevumu pieņemšanas kārtība

8.1. Pēc Programmatūras izstrādes Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Nr.1. Līguma 1.pielikuma 2.9., 2.10.. un 2.12..punktā norādītie Programmatūras nodevumi. Testēšanas dokumentācija jāapliecina Uzņēmēja vadītājam un testēšanas vadītājam.

8.2. Programmatūras instalāciju, atbilstoši instalācijas rokasgrāmatai, veic Pasūtītāji. Ja instalācija nav iespējama, tad Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbalstu instalācijas procedūras veikšanā. Ja Programmatūras instalācija testēšanas vidē neizdodas, tad Uzņēmējam ir jāpārstrādā Programmatūras nodevumi un jāiesniedz tie atkārtoti.

8.3. Programmatūras akcepttestēšana tiek uzsākta atbilstoši Līguma 4.2.punktā noteiktajam Līguma izpildes plānam. Ja Programmatūras instalācija testēšanas vidē aizkavējusies Pasūtītāja Nr.1 vai Pasūtītāja Nr.2 vainas dēļ, tad akcepttestēšana tiek uzsākta ne ātrāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc Programmatūras veiksmīgas instalācijas dienas, ja Līdzēji nevienojas savādāk.

8.4. Akcepttestēšana jāveic Līguma 1.pielikuma 2.11.punktā noteiktajā kārtībā. 

8.5. Termiņš akcepttestēšanas veikšanai ir 7 (septiņas) darba dienas. 

8.6. Gadījumā, ja akcepttestēšanas laikā Programmatūras funkcionalitātē tiek atklātas Līguma 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādītās 1. vai 2.prioritātes problēmas, Pasūtītājs Nr.1 un Pasūtītājs Nr.2 ir tiesīgs pārtraukt akcepttestēšanu un tā ir uzskatāma par neveiksmīgu.

8.7. Termiņš katras atkārtotas akcepttestēšanas veikšanai ir 5 (piecas) darba dienas. 

8.8. Atkārtotos akcepttestēšanas mēģinājumos Pasūtītājiem ir tiesības izmantot arī citus (modificētus, jaunus) vai tos pašus testa piemērus, kādi izmantoti vienā vai vairākos iepriekšējos akcepttestēšanas mēģinājumos.

8.9. Atkārtota akcepttestēšana ir jāveic pilnā apjomā, testējot visu Programmatūras funkcionalitāti.

8.10. Programmatūra uzskatāma par atbilstošu ekspluatācijas uzsākšanai, ja akcepttestēšanas laikā nav konstatētas Līguma 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādītās 1., 2., 3. un 4.prioritātes problēmas. Gadījumā, ja Programmatūras akcepttestēšanā atklātas Līguma 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādītās 3. un 4.prioritātes problēmas, Līdzēji var vienoties par Programmatūras ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu problēmu novēršanai.

8.11. Gadījumā, ja Programmatūras akcepttestēšana 3 (trīs) reizes ir bijusi neveiksmīga, tad Pasūtītāji ir tiesīgi izbeigt Līgumu.

9. Līguma pārvaldība un atbildīgās personas

9.1. Līguma izpildei katrs no Līdzējiem norīko vienu vai vairākas personas, kuru pienākums ir Līguma izpildes administrēšana un kontrole. Par Līguma izpildes gaitu kontaktpersonas informē katra savu Līdzēju.

9.2. Pasūtītāja Nr.1 un Pasūtītāja Nr.2 kontaktpersonas:

9.2.1. vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa Nr.____, e-pasta adrese____;

9.2.2. vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa Nr.____, e-pasta adrese______.

9.3. Uzņēmēja kontaktpersona (-s):

9.3.1. vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa Nr.__________, e-pasta adrese______;

9.4. Kontaktpersonu maiņas gadījumā attiecīgais Līdzējs vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš par to rakstiski informē citus Līdzējus.
9.5. Jebkurus nodevumus, komentāru caurskates tabulas un citu Līguma izpildes gaitā sagatavoto operatīvo dokumentāciju un informāciju Līguma 9.2. un 9.3. punktā minētās kontaktpersonas nodod cita citai uz datu nesēja vai ar elektroniskā pasta ziņojumu. Par saņemto dokumentāciju saņēmējs izdara atzīmi uz pavadvēstules vai nosūta elektroniskā pasta ziņojumu ar apstiprinājumu par saņemšanu. 

9.6. Jebkura nodevuma gala versija, pretenzija vai cita oficiāla informācija saskaņā ar Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu tai pašā dienā, ja tā nodota citiem Līdzējiem pret parakstu darba dienās līdz plkst.16.00. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs lietvedības pieraksts par šāda sūtījuma saņemšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem nosūtāmi uz Līguma 9.2. un 9.3. punktā norādītajām adresēm. 
10. Līdzēju tiesības un pienākumi
10.1. Līdzēji apņemas Programmatūras izstrādē ievērot saskaņotā Līguma izpildes plāna termiņus un Līguma noteikumus.

10.2. Pasūtītāji apņemas:

10.2.1. pieņemt pienācīgi veiktos nodevumus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

10.2.2. sniegt Uzņēmējam visu informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei.
10.3. Pasūtītājs Nr.1 apņemas:

10.3.1. apmaksāt pienācīgi veiktos un pieņemtos nodevumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10.4. Uzņēmējs apņemas:

10.4.1. veikt Programmatūras izstrādi kvalitatīvi, Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Uzņēmējs atbild par Programmatūras korektu darbību, t.i., Programmatūras realizācija nedrīkst pazemināt Pasūtītāju informācijas sistēmu veiktspēju, pieejamību un drošību, izņemot gadījumus, ja Programmatūras izstrādes vai akcepttestēšanas gaitā atklāta Pasūtītāju informācijas sistēmas kļūda, kuru iespējams atkārtot informācijas sistēmas neizmainītajā versijā vai tās dokumentācijas kļūda, kuras rezultātā notikusi informācijas sistēmas veiktspējas, pieejamības vai drošības pazemināšanās; 
10.4.2. nodrošināt to, ka Programmatūras izstrādes un ieviešanas darbu veikšanai tiek piesaistīti atbilstošas kompetences speciālisti saskaņā ar šo Līgumu un Līguma 2.pielikumu;

10.4.3. gadījumā, ja Pasūtītājs Nr.1 vai Pasūtītājs Nr.2, pamatojoties uz konstatētām kļūdām speciālista darbā, kas norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, ir pieprasījis nomainīt konkrēto speciālistu, tad Uzņēmējam ir pienākums veikt šādu nomaiņu              10 (desmit) darba dienu laikā, Līguma 18.punktā noteiktajā kārtībā;

10.4.4. visu Līguma darbības laikā izstrādāto dokumentāciju noformēt atbilstoši Latvijas valsts informācijas tehnoloģijas standartiem programminženierijā vai atbilstošiem starptautiskajiem standartiem informācijas tehnoloģijā. Visa Līguma ietvaros izstrādājamā dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājiem latviešu valodā gan papīra, gan rediģējamā elektroniskā formātā; 

10.4.5. izmantojot Pasūtītāja Nr.1 vai informācijas sistēmas turētāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu, ievērot Pasūtītāja Nr.1 vai informācijas sistēmas turētāja iekšējos normatīvos aktus par informācijas sistēmu lietošanu un drošību;

10.4.6. līdz garantijas termiņa beigām nodrošināt pieejamu tehniskā atbalsta dienestu, kurš ir izvietots Latvijas Republikas teritorijā.
10.5. Ja kāda Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē cita Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz citam Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tas tiek pagarināts par nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to informē, un vajadzības gadījumā Līdzēji sasauc projekta valdi. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiek pagarināts saistību izpildes termiņš ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina cita Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

10.6. Uzņēmējs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām fiziskām vai juridiskām personām              (turpmāk – Apakšuzņēmējs). Uzņēmējs ir atbildīgs par Apakšuzņēmēja rīcību Līguma izpildē tādā pašā apmērā kā par savu rīcību, tajā skaitā, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu Līgumā noteiktos konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus. 

10.7. Pasūtītājam Nr.1 un Pasūtītājam Nr.2 ir tiesības Līguma izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas, ievērojot, ka Līguma izpildes laikā iegūtā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu.

10.8. Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja iestājas no Pasūtītāja Nr.1 vai Pasūtītāja Nr.2 neatkarīgi ārēji apstākļi (piemēram, izmaiņas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos), kas būtiski ietekmē vai atceļ Programmatūras izstrādes nepieciešamību, tad Pasūtītāji ir tiesīgi izbeigt Līgumu, nemaksājot Uzņēmējam nekādas soda sankcijas par Līguma izbeigšanu. Ja Līgumu izbeidz minēto apstākļu dēļ un Uzņēmējs līdz Līguma izbeigšanas paziņojuma saņemšanai pienācīgi pildījis visas savas līgumsaistības, tad Pasūtītājs Nr.1 samaksā Uzņēmējam par veikto darbu līdz Līguma izbeigšanas paziņojumam, pamatojoties uz Līdzēju parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu un Uzņēmēja iesniegto rēķinu.
11. Garantijas
11.1. Garantijas saistības ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no pieņemšanas - nodošanas akta par Programmatūras piegādi un nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas, nodrošinot Līguma pielikumā Nr. 1 noteiktās minimālās garantijas saistības.
11.2. Garantijas laikā Uzņēmēja pienākums ir bez papildus samaksas novērst visus Programmatūras defektus un dokumentācijas neprecizitātes (produkcijas kvalitātes neatbilstība Līguma un tā pielikumu noteikumiem), kuras radušās Uzņēmēja darbu izpildes rezultātā, tai skaitā, visos piegādātajos nodevumos, kuri netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē. 

11.3. Gadījumā, ja pēc Programmatūras ieviešanas tiek konstatētas kļūdas Pasūtītāju informācijas sistēmu funkcionalitātē, veiktspējas zudumi, informācijas drošības vai integritātes apdraudējumi, Uzņēmējam ir pienākums pierādīt, ka šādu kļūdu cēlonis nav Programmatūras izstrāde un ieviešana, pretējā gadījumā uzskatāms, ka šādu defektu cēlonis ir Uzņēmēja rīcība un šādu kļūdu novēršana ir Uzņēmēja atbildība.
11.4. Uzņēmēja izstrādātām un ieviestām izmaiņām Uzņēmējs nodrošina garantijas uzturēšanu 12 (divpadsmit) mēnešus no izmaiņu realizācijas nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un garantijas laikā konstatētās kļūdas tiek novērstas bez papildus maksas.
12. Pušu atbildība

12.1. Par Līguma saistību izpildes termiņu pārkāpumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam Nr.1 līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā izpildījuma vērtības, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma 3.1.punktā norādītās Līguma summas.

12.2. Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs Nr.1 maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no laikā nesamaksātās summas. 

12.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam Nr.1 vai Pasūtītājam Nr.2. radušies Līguma izpildes laikā Uzņēmēja rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ, kā arī Uzņēmēja neuzmanības dēļ, ja Uzņēmējam bija zināms, ka izvēlētais darba paņēmiens vai Pasūtītāju norādījumu izpilde var radīt zaudējumus, bet Uzņēmējs par šādu zaudējumu risku nav iepriekš rakstiski brīdinājis Pasūtītāju kontaktpersonas. Šādos gadījumos kopējā Uzņēmēja atbildība nedrīkst pārsniegt Līguma 3.1.punktā norādīto Līguma summu. 
12.4. Ja Uzņēmējs atkāpjas no Līguma bez tiesiska pamata un Pasūtītāji ir pienācīgi pildījuši visas līgumsaistības, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam Nr.1 līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas.

12.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nevar nodrošināt Līguma 1.pielikuma (Tehniskā specifikācija) 1.–2. pieteikuma kategorijas defektu izlabošanas termiņus, Uzņēmējs maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru kavējuma stundu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas.

12.6. Līgumsoda samaksa pati par sevi neatbrīvo Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

12.7. Gadījumā, ja Uzņēmēja nekvalitatīvi izstrādātās Programmatūras dēļ tiek traucēta Pasūtītāju informācijas sistēmas veiktspēja, funkcionalitāte vai drošība, Uzņēmējam ir pienākums segt visus informācijas sistēmas turētāja izdevumus sistēmas darbības atjaunošanai.

12.8. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājiem ir tiesības vērst piedziņu pret Uzņēmēju.

13. Konfidencialitātes nosacījumi

13.1. Līdzēji apņemas bez citu Līdzēju iepriekšējas rakstveida piekrišanas neizpaust informāciju par Līdzējiem, kuru tie ieguvuši Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad šī informācija ir publiski pieejama atbilstoši Informācijas atklātības likumam. Šis nosacījums ir spēkā arī 5 (piecus) gadus pēc Līguma darbības termiņa beigām.

13.2. Uzņēmējs ir tiesīgs sniegt informāciju:

13.2.1. saviem darbiniekiem vai konsultantiem, ciktāl konfidenciālā informācija tiem ir nepieciešama konkrētu ar Līguma izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. Uzņēmēja darbiniekiem un konsultantiem ir pienākums parakstīt konfidenciālās informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā Līgums;

13.2.2. Apakšuzņēmējam un tā konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Līguma izpildē, ar nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju pirms tam aizpilda konfidenciālās informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā Līgums.

13.3. Ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez citu Līdzēju iepriekšējas atļaujas.
13.4. Uzņēmējam nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja:

13.4.1. informācija ir pieejama publiski bez Uzņēmēja vai Apakšuzņēmēja apzinātas darbības;

13.4.2. informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās konfidencialitāti;

13.4.3. Pasūtītāji ir piekrituši savas konfidenciālas informācijas publiskošanai.

13.5. Līdzējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīts citiem Līdzējiem un trešajām personām sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu. 

13.6. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu vainīgais Līdzējs maksā Līdzējam, kura konfidenciālā informācija prettiesiski izpausta vai informācijas sistēmas turētājam, līgumsodu EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) par katru konfidenciālās informācijas nesankcionētas izpaušanas gadījumu.

14. Autortiesības un licences

14.1. Autora mantiskās tiesības uz izstrādāto Programmatūru un dokumentāciju Pasūtītājam Nr.1 pāriet ar dienu, kad Programmatūra ir pilnībā piegādāta Pasūtītājiem, un parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par Programmatūras piegādi un nodošanu ekspluatācijā, un Pasūtītājs Nr.1 ir norēķinājies par to. Pasūtītāji ir tiesīgi veikt jebkuras piegādātās Programmatūras modifikācijas, kuras saistītas ar Programmatūras iespēju paplašināšanu, sadarbspējas nodrošināšanu ar citām programmām, tajā skaitā uzdot šādu modifikāciju veikšanu trešajām personām. 

14.2. Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi izmantota Līguma izpildes ietvaros un uz ko Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Līguma spēkā stāšanās dienas.

14.3. Uzņēmējs apliecina, ka visu nepieciešamo licenču izmaksas par Programmatūras izstrādei nepieciešamo programmatūru (kas aizsargāta ar trešo personu autortiesībām) ir iekļautas Līguma summā. Nosacījums attiecas gan uz vienreiz iegādājamām, gan periodiski atjaunojamām lietošanas licencēm.

15. Nepārvarama vara

15.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no Līdzējiem veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem, un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.
15.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
15.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
15.2.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
15.2.3. kas nav radies Līdzēja vai tā kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
15.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
15.3. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus.
15.4. Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi.
15.5. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, pienākums ir nekavējoties rakstiski ziņot citiem Līdzējiem par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un pierādīt nepārvaramās varas apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu apliecinājumus vai atzinumus.
16. Strīdu izskatīšanas kārtība

16.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. 
16.2. Ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
17. Atkāpšanās no Līguma, Līguma apturēšana, atcelšana un izbeigšana

17.1. Pasūtītāji ir tiesīgi atkāpties no Līguma Uzņēmēja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 
17.1.1. Uzņēmējs nepilda Līgumā noteiktos pienākumus un Līgumā noteikto pienākumu neizpilde turpinās vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas; 
17.1.2. ja iesniegtie nodevumi neatbilst Līgumam un tā pielikumu noteikumiem un Uzņēmējs par to ir rakstiski brīdināts un nav novērsis neatbilstības Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā; 
17.1.3. ja jebkurā Līguma izpildes stadijā atklājas, ka Uzņēmējs Iepirkuma ietvaros iesniedzis Pasūtītājam Nr.1 nepatiesu informāciju;
17.1.4. Uzņēmējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
17.1.5. Uzņēmējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
17.1.6. ir pasludināta Uzņēmēja maksātnespēja vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Uzņēmējam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāju tiesības, kuras izriet no Līguma; 
17.1.7. Uzņēmējs Pasūtītājiem nodarījis zaudējumus;
17.1.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Uzņēmēja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25% apmērā no Līguma summas;
17.1.9. Uzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Uzņēmējs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
17.1.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā.
17.2. Pasūtītāji un Uzņēmējs ir tiesīgi izbeigt Līgumu, nosūtot rakstveida paziņojumu citiem Līdzējiem:
17.2.1. ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai būtiski apgrūtina nepārvarama vara;
17.2.2. ja cits Līdzējs nepilda savas Līgumā noteiktās saistības vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas. 
17.3. Pasūtītājs Nr.1 ir tiesīgs izbeigt Līgumu, nosūtot rakstveida paziņojumu Uzņēmējam, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu un tādēļ Pasūtītājam Nr.1 ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs Nr.1 plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. 
17.4. Līguma 17.1., 17.2. un 17.3.punktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu dienā, kad citiem Līdzējiem nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai pēc 7 (septiņām) dienām no paziņojuma nodošanas pasta nodaļā, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu. 
17.5. Ja Līgums tiek izbeigts vai pārtraukts 17.1. un 17.3.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs nemaksā Uzņēmējam līgumsodus, kā arī nesedz nekāda veida zaudējumus.

17.6. Ja Līgums tiek izbeigts 17.2.1.punktā noteiktajā gadījumā, Līdzēji nemaksā līgumsodus, kā arī nesedz cits citam zaudējumus;

17.7. Ja Līgums tiek izbeigts 17.2.2.punktā noteiktajā gadījumā Līdzējs, kas vienpusēji izbeidz Līgumu nemaksā Līdzējam, kas vainojams Līguma izbeigšanā, līgumsodus un neatlīdzina nekāda veida zaudējumus.

18. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa
18.1. Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājiem un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītāji ir vērtējuši, kā arī personas, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja Nr.1 rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 18.2.punktā paredzētos nosacījumus. 
18.2. Pasūtītāja Nr.1 nepiekrīt Līguma 18.1.punktā minētajai personu maiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
18.2.1. Uzņēmēja piedāvātais personāls neatbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja personālu;
18.2.2. tiek nomainīta persona, uz kuras iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajai personai nav tāda kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā izraudzītais Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām.
19. Citi noteikumi

19.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

19.2. Neviens no Līdzējiem bez rakstveida saskaņošanas ar citiem Līdzējiem nedrīkst nodot trešajai personai savas Līgumā noteiktās saistības.

19.3. Līgumu var papildināt vai grozīt, Līdzējiem par to savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un tās parakstījušas visi Līdzēji. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

19.4. Līgumā var tikt izdarīti šādi būtiski grozījumi:

19.4.1. lai samazinātu Pasūtītāja Nr.1 izmaksas vai lai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Līguma izpildes laikā, ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartu ekvivalentus. Šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Līguma kopējā summa vai samazinātas Iepirkuma dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības. Mainītajām tehnoloģijām vai standartiem pilnībā jānodrošina Līguma prasības un nekādā veidā tie nepasliktina sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada Programmatūras darbības riskus;

19.4.2. Līguma izpildes gaitā Līdzēji var vienoties par grozījumiem Tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums), ja šādu izmaiņu iemesli ir Iepirkuma priekšmeta reglamentējošo normatīvo aktu maiņa un/vai saistīto sistēmu, ar kurām jāveic datu apmaiņa, un/vai izmaiņas, Programmatūras izstrādes gaitā identificētas prasības ar augstāku steidzamību un svarīgumu (prioritāti), un šīs izmaiņas ir nepieciešamas Iepirkuma mērķa sasniegšanai;
19.4.3. gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā atklājas kādas funkcionalitātes izstrādes neiespējamība vai acīmredzama nelietderība, tad Līdzēji ir tiesīgi izslēgt šo funkcionalitāti no Iepirkuma priekšmeta, atbilstoši samazinot Līguma summu. Līguma summas samazinājums aprēķināms atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajai darbietilpības aprēķina metodikai. Līguma summas samazinājums šādā gadījumā neattiecas uz faktiski veiktajiem darbiem, piemēram, sistēmanalīzi;
19.4.4. gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos normatīvajos aktos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma summai piemērojamās nodokļu likmes, programmatūras funkcionalitāti u.c. normatīvie akti, kas ietekmē Līguma izpildi. Šajā punktā minētajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;
19.4.5. gadījumā, ja no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ (tajā skaitā, saistīto informācijas sistēmu, kuru izstrādātāji ir trešās personas izstrādes kavējumu dēļ, gadījumā, ja tehniskajā specifikācijā norādītā, no citām informācijas sistēmām, kuru izstrādātāji ir trešās personas, saņemamā informācija nav pieejama, nav pieejama programmatūra pakalpojumu publicēšanai) nav iespējams salīgtajā termiņā veikt darbus. Gadījumā, ja Uzņēmējam nav iespējams veikt darbus no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Uzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā informēt par šādu apstākļu eksistenci un iesniegt pierādījumus par šādu apstākļu ietekmi uz Uzņēmēja iespējām pildīt savas saistības.
19.5. Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē cita Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz citam Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina cita Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

19.6. Līdzējiem ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt citam Līdzējam par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajiem Līdzēju kontaktpersonām. Ja kāds no Līdzējiem nav sniedzis informāciju par izmaiņām, tas uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies citiem Līdzējiem.

19.7. Ja rodas pretrunas starp Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (Līguma 2. pielikums), Līdzēji strīdus gadījumā Līguma izpildē vadās saskaņā ar informāciju un noteikumiem, kas norādīti Tehniskajā specifikācijā (Līguma                         1. pielikums).

19.8. Līguma pamatteksts bez pielikumiem ir sagatavots uz __ (__________ ) lapām. 

20. Pie Līguma tiek pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums –Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Uzņēmēja tehniskais piedāvājuma kopija;

3.pielikums - Uzņēmēja finanšu piedāvājuma kopija;

4.pielikums – komentāru caurskates tabulas forma;
5. pielikums – Vienošanās par darba uzdevuma izpildi forma.
21. Pušu paraksti un rekvizīti:

Iepirkuma līguma Nr. _____________

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Iepirkuma līguma Nr. _____________
2.pielikums

Uzņēmēja TEHNISKĀ piedāvājuma kopija 

Iepirkuma līguma Nr. _____________

3.pielikums

Uzņēmēja FINANŠU piedāvājuma kopija 
Iepirkuma līguma Nr. _____________

4.pielikums

Komentāru caurskates tabulas forma

Līdzēji vienojas par šādu komentāru caurskates formu:

	Komentējamais dokuments
	Šeit tiek identificēts komentējamais dokuments, norādot dokumenta nosaukumu, datnes nosaukumu un datnes datumu

	Komentāru autori
	Šeit tiek norādīti komentāru autori

	Komentāru datums
	Datums, kad pabeigta komentāru veikšana


	Nr.
	Autors
	Atsauce
	Komentārs
	Statuss
	Piezīmes

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pasūtītājs komentāru caurskates tabulā aizpilda sekojošas ailes:
Ailē „Numurs” secīgi norāda komentāru numurus.

Ailē „Autors” norāda komentāru autoru saīsinājumus

Ailē „Atsauce” norāda atsauci uz komentēto tekstu (sadaļas numurs vai lappuse un rindkopa)

Ailē „Komentārs” norāda iebilduma būtību

Uzņēmējs komentāru caurskates tabulā aizpilda sekojošas ailes:

Ailē „Statuss” norāda komentāra apstrādes rezultātu: A (Akceptēts) N (Noraidīts) S (Skaidrots), D (Nepieciešama diskusija) 

Ailē „Piezīmes” paskaidro iemeslus, kādēļ komentārs noraidīts vai nepieciešama diskusija vai sniedz komentāra skaidrojumu.


Iepirkuma līguma Nr. _____________

5 .pielikums
Vienošanās par darba uzdevuma izpildi projekts

Rīgā, 







201__. gada ___._______________ 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktora Rinalda Muciņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs Nr.1), 
Valsts zemes dienests tā ģenerāldirektores Elitas Baklānes-Ansbergas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumu Nr.971 „Valsts zemes dienesta nolikums” 6.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 18.augusta rīkojumu Nr.487 „Par E.Baklāni-Ansbergu”, Tieslietu ministrijas 2010.gada 10.augusta rīkojumu Nr.10-10.1/1304 „Par E.Baklānes-Ansbergas iecelšanu amatā” (turpmāk – Pasūtītājs Nr. 2), 
abi kopā turpmāk  - Pasūtītāji, no vienas puses un
[Nosaukums], tās _________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar ______________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz 2015.gada _______________ noslēgto iepirkuma līgumu Nr. _________________ (turpmāk – Līgums), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Vienošanās priekšmets un darbu izpildes termiņi

1.1. Pasūtītāji pasūta un Uzņēmējs apņemas veikt ____________________ (turpmāk – Darbi) saskaņā ar izmaiņu pieprasījumu Nr._____ un Uzņēmēja iesniegto pasūtījuma izvērtējumu (Vienošanās 1.pielikums).

1.2. Līdzēji vienojas, ka Darbu izpildes rezultāts ir:

1.2.1. nodevums.
1.3. Līdzēji vienojas par šādu Darbu izpildes kalendāro plānu:

1.3.1. Darbu uzsākšana – ;
1.3.2. Darbu pabeigšana – .

1.4. Pasūtītāji apņemas pieņemt kvalitatīvi paveiktu Darbu un samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar Vienošanās noteikumiem.
2. Darbu apmaksas kārtība un cena

2.1. Līdzēji vienojas, ka par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Vienošanos Pasūtītājs Nr.1 maksā Uzņēmējam EUR ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), turpmāk tekstā – Vienošanās summa.

2.2. Vienošanās summā iekļauti visi izdevumi, kas Uzņēmējam var rasties saistībā ar Darbu veikšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

2.3. Vienošanās summa tiks samaksāta Līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos.
3. Līdzēju atbildība un Darbu pieņemšanas kārtība

3.1. Līdzēju atbildība un Darbu pieņemšanas kārtība noteikta Līgumā.

4. Citi noteikumi

4.1. Vienošanās tiek parakstīta un stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz visu Vienošanās paredzēto saistību izpildei. Ja no Vienošanās noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas turpinās pēc Vienošanās spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar Vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

4.2. Vienošanās noteiktie termiņi var tikt grozīti, ja Uzņēmējs var pierādīt objektīvus, no Uzņēmēja neatkarīgus iemeslus, kas nebija zināmi līdz piedāvājuma iesniegšanai. Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Vienošanās punktiem no vienas puses un uz Līguma pamata veikto darbu datos, noteikumos vai nosacījumos no otras puses, noteicošā ir informācija, ko satur Līgums, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi.

4.3. Noteikumi un nosacījumi, kas nav noteikti šajā Vienošanās, tiek izskatīti atbilstoši Līgumam.

4.4. Vienošanās var tikt papildināta ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās. 

4.5. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā 3 (trīs) identiskos eksemplāros, katrs uz _ (______) lapām. Viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam un tiem ir vienāds juridisks spēks. Pie Vienošanās ir pievienots šāds pielikums:

1.pielikums – Izmaiņu pieprasījuma ________ Nr.____ apraksts uz __ (______) lapām.

5. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

	Pasūtītājs Nr.1      Pasūtītājs Nr.2

	Uzņēmējs


[image: image2.png]



� Ar iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem ir jāsaprot 2012., 2013., 2014. gads un 2015. gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam


� 4.līmenis (divvirzienu mijiedarbība) – pakalpojumu var pieprasīt un pakalpojuma rezultātu ir iespējams saņemt elektroniski.


� Programmatūra un tehnoloģijas, kuras izmantotas Latvijas valsts portālā, Valsts informācijas sistēmu savietotājā un tās ir izšķirošas iepirkuma priekšmeta realizācijai.





� Programmatūra un tehnoloģijas, kuras izmantotas VZD.


� 4.līmenis (divvirzienu mijiedarbība) – pakalpojumu var pieprasīt un pakalpojuma rezultātu ir iespējams saņemt elektroniski


1 Dokumenti pieejami VISS mājas lapā, jālieto aktuālie - https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija
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